



Regione del Veneto

Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027

Documento Metodologico Indicatori

Febbraio 2026

Introduzione al documento metodologico di accompagnamento al

Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027

ARTT. 16-17 RDC – Reg.(UE) 1060/21

Nel ciclo di programmazione 2021-2027 lo Stato membro presenta il Programma regionale Veneto FESR e mette a disposizione della Commissione UE un documento metodologico per “istituire il quadro di riferimento dell’efficacia” (art. 17 Reg.(UE) 1060/21).

Il Documento di lavoro (Staff Working Document, SWD) 198/2021 dei Servizi della Commissione europea per il FESR auspica che il documento metodologico ripercorra le scelte strategiche del Programma, richiamandone l’impostazione logica e i motivi di adozione dei diversi Obiettivi specifici, unitamente all’allocazione delle risorse a questi collegati, indicando unitamente i criteri applicati per selezionare gli indicatori per Obiettivo specifico (pertinenza e copertura finanziaria), i dati o le prove utilizzate, i riferimenti sulla qualità dei dati, il metodo di calcolo e i fattori che potrebbero influenzare il raggiungimento dei target intermedi e finali.

Con l’intento di ricostruire le motivazioni delle scelte strategiche che hanno orientato la stesura del Programma Veneto FESR 2021-2027, particolare incidenza hanno assunto i cambiamenti del contesto socio-economico regionale, obbligando a ripensare il modello produttivo e di welfare, soprattutto nell’ottica di favorire la ripresa economica post Covid-19, la digitalizzazione, l’adattamento ai nuovi paradigmi della sostenibilità energetica, sociale, ambientale e climatica. L’attenzione è stata concentrata su tre elementi: in primo luogo, la ristrutturazione del sistema produttivo e l’adozione di modelli di business e forme di innovazione digitale, sostenibile e inclusiva che agevolino la competitività delle PMI; in secondo luogo, una maggiore attenzione alla transizione verde, con un approccio orientato a contrastare i cambiamenti climatici; da ultimo, il supporto alle aree urbane ed interne attraverso strategie integrate anche con interventi in continuità con la programmazione 2014-2020.

Il 18/09/2025 è stato approvato il Regolamento (UE) n. 1914/2025 che modifica il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (FESR). Con l’adozione di tale Regolamento il legislatore europeo ha inteso modificare e guidare il processo di riesame intermedio dei Programmi cofinanziati dai Fondi del ciclo 2021-2027 affinché possano essere parzialmente ri-orientati (c.d. “riprogrammazione MTR”) verso nuove priorità politiche strategiche per i paesi UE tra cui Competitività e decarbonizzazione, Alloggi a prezzi accessibili e Resilienza idrica.

Il PR Veneto FESR ha aderito alla riprogrammazione MTR. Il presente documento è stato pertanto aggiornato alla luce delle modifiche apportate al Programma. .

Con riferimento alla **Priorità 1** e all'OP1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" emerge l'esigenza di implementare la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca, pubblico o privato, e di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri di innovazione e di trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese. Saranno inoltre sostenuti strumenti come l'innovazione in rete (in linea con PNRR e Fondi diretti 2021-2027), l'adozione di tecnologie 4.0 e i progetti di eccellenza, tra cui i Seal of excellence, oltre alle azioni volte a sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente.

In occasione della revisione intermedia, è stata introdotta la **Priorità 7 con l'Os 1.6** "*Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio*"; quest'ultimo individuato con riferimento al Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno verde (1.1.1 sub B) già pubblicato come parte della riprogrammazione in chiave STEP.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'OP2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio", nella **Priorità 2** si individuano prioritariamente gli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, peraltro in coerenza con la programmazione FESR 2014-2020, e investimenti di efficientamento energetico per le imprese attraverso anche nuovi vettori energetici come l'idrogeno. Inoltre si promuoveranno azioni di economia circolare e il potenziamento delle energie rinnovabili, mediante l'utilizzo di reti di teleriscaldamento e la creazione di Comunità Energetiche. La resilienza ai cambiamenti climatici verrà promossa attraverso interventi di difesa del suolo e potenziamento delle strutture di controllo. In questa direzione si prevede di intervenire con azioni di protezione e riqualificazione ambientale in ottica di biodiversità, con infrastrutture in grado di fornire benefici ecosistemici in particolare nell'ambito urbano. Sempre nell'ambito degli obiettivi dell'OP2 sono previsti interventi finalizzati a promuovere una mobilità urbana sostenibile e multimodale verso un'economia a zero emissioni (**Priorità 3**).

A seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 1914/2025 (Regolamento MTR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/09/2025 che modifica il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR), sono state, altresì, introdotte le nuove Priorità 8 e 9. Nello specifico la **Priorità 8** introduce l'Os 2.5 "*Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la*

gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica (FESR)” con il quale si intende affrontare il problema dell’efficienza e della carenza idrica aggravata nel tempo dall’impatto dei repentini cambiamenti climatici in corso e attivare interventi volti ad incrementare l’accesso sicuro all’acqua, conformi a criteri di sostenibilità ambientale considerando misure di risparmio, riuso ed efficienza, ed aumentare la resilienza degli ecosistemi agli eventi climatici estremi.

Con la **Priorità 9** viene, invece, introdotto il nuovo **Os 2.11** *“Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili”*. Con tale nuovo Os, si intende rispondere ai bisogni relativi all’accesso sostenibile all’abitare adottando misure di carattere inclusivo, volte a fornire accesso a servizi abitativi migliorati a gruppi svantaggiati della popolazione e, più in generale, a soggetti che, per motivi economici o sociali, faticano ad accedere a soluzioni abitative a condizioni di mercato. Si prevede, nello specifico, di realizzare interventi di recupero di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili rientranti nel patrimonio immobiliare pubblico di edilizia residenziale esistente (tra cui l’Edilizia Residenziale Pubblica - ERP) rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti, perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione, anche con tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio e l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessarie per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. I destinatari sono i nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e soggetti che, per motivi economici o sociali, non possono accedere a soluzioni abitative a condizioni di mercato.

Nella **Priorità 4**, nell’ambito dell’**OP4** *“Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali”* si prevedono interventi per lo sviluppo di infrastrutture accessibili, infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza, investimenti per adeguamenti infrastrutturali delle scuole e investimenti in dotazioni laboratoriali. Si intende inoltre attivare strategie in ambito urbano incentrate sull’inclusione abitativa e su un migliore accesso a servizi di qualità, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete per il reinserimento sociale e la riattivazione delle persone e dei nuclei familiari disagiati. Infine, si procederà a rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile, a partire dal patrimonio regionale di siti UNESCO, promuovendo la rigenerazione dei luoghi e del patrimonio culturale coinvolgendo in modo attivo le comunità locali.

Gli interventi riconducibili alla **Priorità 5**, nell’ambito dell’**OP5** *“Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali”* rispondono a fabbisogni emersi dal territorio, mediante il collegamento con gli altri

OP che intervengono per aree urbane (OP1 os ii, OP1 Os iii, OP2 os vii, OP2 os viii; OP4 os iii) e aree interne (OP1 os iii).

Alcune scelte hanno tenuto conto delle lezioni apprese nel corso delle precedenti programmazioni, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà incontrate. L'esperienza del POR 2014-2020 e gli esiti dei Rapporti di valutazione e degli approfondimenti tematici condotti evidenziano criticità e buone pratiche da capitalizzare in funzione del PR 2021-2027. A titolo di esempio, nell'Asse 1 le azioni che hanno coinvolto aggregazioni di imprese nei diversi settori merceologici e in progettualità trasversali hanno favorito il rafforzamento dei rapporti tra le imprese, prefigurando il consolidamento di cluster, generando valore per sé e per il territorio.

Come raccomandato dal valutatore indipendente, nell'ambito dell'Asse 2, è emersa la necessità un maggiore coinvolgimento del tessuto produttivo locale verso la decarbonizzazione dell'economia e la promozione di settori produttivi verdi, quali economia circolare, energie rinnovabili, coordinando dove possibile gli investimenti con altri fondi a supporto dell'efficienza energetica. Le esperienze nell'ambito del SUS e della SNAI hanno consentito di sperimentare nuovi modelli di co-progettazione ed evidenziare criticità e buone pratiche nella *governance* dei processi, utili nella definizione e attuazione degli interventi dell'Obiettivo Tematico 5 (ex Asse 6). Si intende capitalizzare i modelli di implementazione dei diversi interventi in una logica integrata e organica.

L'analisi condotta nell'ambito della Valutazione degli interventi dedicati alle nuove imprese e al consolidamento di quelle esistenti, ad esempio, ha restituito preziose indicazioni al fine di orientare le politiche di sostegno e le sfide che nei prossimi anni potrebbero essere percepite come 'più pervasive'. Tra queste si richiamano, in particolare:

- una maggiore complessità in termini di diversificazione dei prodotti e dei servizi;
- un aumento dei requisiti di qualità e dei servizi richiesti da parte dei clienti;
- la co-progettazione dei prodotti e dei servizi con i clienti.

Un altro aspetto rilevante emerso dalla Valutazione Operativa 2021 e 2022, riguarda la necessità di predisporre degli strumenti essenziali alla gestione della crisi sanitaria ed economica, ad esempio nell'erogazione dei servizi fondamentali da remoto e nell'adozione di strategie di limitazione dei fattori di rischio e di contagio (ad es. con interventi in OP1 Osii connessi alla digitalizzazione dei servizi pubblici).

Dopo aver ripercorso l'inquadramento strategico generale, verranno di seguito esplicitati gli Obiettivi prioritari e specifici declinati in azioni con associati indicatori di output e di risultato. Ogni indicatore è corredato dalla descrizione dei criteri scelti per la definizione dei target al fine di comprendere, monitorare e valutare l'efficacia delle previsioni e l'eventuale necessità di una loro revisione.

Nel dettaglio sono stati descritti in relazione alle risorse finanziarie totali:

Evidenze: breve descrizione dei documenti, dati e considerazioni utilizzati per la previsione del target (ad es. monitoraggi, casi analoghi, normativa di settore, condizioni attuali, ...)

Calcolo target: descrizione del metodo di calcolo (ad es. ipotesi di sostegno medio, percentuale auspicata rispetto al target, effetto di altri indicatori, ...)

Selezionati gli indicatori, l'Autorità di Gestione ha avviato un'attenta analisi sulla modalità di raccolta dei dati in relazione, fra l'altro, alla novità rappresentata dagli indicatori di risultato diretto (ad esempio, i tempi di misurazione dei risultati).

L'esperienza maturata con le precedenti programmazioni congiuntamente al focus sul raggiungimento dei risultati programmati implica una costante attività esplorativa dei punti di forza e delle criticità nella raccolta dati al fine di implementare un sistema di monitoraggio sempre più affidabile e completo.

Nel redigere il documento metodologico i dati alla base dei target intermedi e finali degli indicatori sono presi da una fonte affidabile (ad es. il sistema di monitoraggio o statistiche). Ove ciò non fosse il caso, sono state adottate le misure necessarie per garantire la qualità dei dati.

Milestone e target finali sono misurati in conformità alle *fiche* incluse nello Staff Working Document. Inoltre, il raggiungimento è misurato al completamento dei risultati nei progetti finanziati.

La rilevazione degli indicatori di output segue due approcci differenti a seconda che avvenga in modo "automatico" o "non automatico". Nel primo caso, i valori previsti e realizzati degli indicatori popolano in automatico il database attraverso il gestionale di istruttoria al passaggio delle varie fasi progettuali (es. conteggio delle imprese beneficiarie di un sostegno); la conformità e completezza sono garantiti, fra l'altro, a livello aggregato secondo requisiti predefiniti dai sistemi informatici. Negli altri casi, il dato, raccolto in campi compilati dal beneficiario, è istruito garantendone

conformità e coerenza con gli atti allegati al documento presentato (es. metri quadrati superficie con prestazione energetica migliorata, RCO19, indicatore selezionato per OP 2, OS 1).

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato la rilevazione avviene nella quasi totalità ad un anno dalla conclusione dell'intervento; la popolazione dell'indicatore quindi sarà preceduta da una fase di raccolta di dati con rilevazioni presso i beneficiari o tramite banche dati (archivi amministrativi e registri pubblici congiuntamente a sistemi di monitoraggio); l'eventuale introduzione di un vincolo informativo a carico del beneficiario a conclusione dell'intervento ne garantisce l'adempimento e la qualità.

Per quanto riguarda la rilevazione degli indicatori legati agli interventi attuati tramite strumenti finanziari, questa avverrà all'atto del primo pagamento nel caso dei prestiti e nel momento della concessione del sostegno per la garanzia.

Per ogni Priorità e Obiettivo specifico sono selezionati gli indicatori che, fra quelli proposti in allegato al Regolamento delle Disposizioni Comuni, rappresentano in modo più efficace i risultati da raggiungere con il Programma in coerenza agli interventi scelti.

L'insieme complessivo degli indicatori comuni copre la grande maggioranza delle azioni e del budget assegnato al Programma proposto dalla Regione del Veneto, tuttavia l'Autorità di Gestione propone indicatori specifici per consentire la valutazione di alcuni interventi del Programma in modo più appropriato:

- **RSR (Regio Specific Result)**

RSR01 *"Personale di enti pubblici che completano la formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente"* necessario a misurare la qualità dell'azione realizzata e, in particolare, l'acquisizione di competenze del personale degli enti pubblici e delle autorità pubbliche coinvolte nel percorso di specializzazione intelligente (OP 1 Os iv)

RSR02 *"Popolazione che ha accesso a infrastrutture nuove o migliorate"* che registra la popolazione beneficiaria degli interventi con particolare riferimento alle Aree Urbane individuate nell'ambito del Programma (OP5 Osi)

RSR03 *"Click Through Rate (CTR)"* che indica la percentuale di volte in cui le persone hanno visto un'inserzione e hanno eseguito un click sul link e che è in grado di misurare il livello di interazione e l'efficacia di una campagna pubblicitaria on-line (AT).

- **RSO (Regio Specific Output)**

RSO01 *“Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico”*, indicatore già presente nella Programmazione FESR 2014/2020, idoneo per la rilevazione del miglioramento e dell’adeguamento alla normativa sismica (OP 2 Os iv)

RSO02 *“Progetti di assistenza tecnica”* (AT)

RSO03 *“Iniziativa e prodotti di comunicazione, informazione e visibilità realizzati”* (AT)

La scelta degli indicatori e target, come noto, comporta necessariamente la considerazione di aspetti socio economici, tecnologici, normativi presenti al momento della fase di programmazione. La variabilità delle condizioni iniziali influenza l’affidabilità delle previsioni, tuttavia l’esperienza maturata con le precedenti programmazioni, l’analisi dei trend, le opinioni di esperti e i dati raccolti in survey, auspicano una corretta rilevazione dei risultati, della loro consistenza e bassi indici di errore. La rappresentatività di ambizioni e scelte operative di attuazione degli indicatori è garantita dalla loro relazione con i finanziamenti che il Programma assicura nelle diverse azioni e obiettivi specifici. Si sottolinea inoltre che con riferimento agli indicatori relativi alle strategie territoriali integrate, con particolare riferimento alle 11 aree urbane, gli stessi potranno subire modifiche e aggiornamenti a seguito dell’approvazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile, la cui approvazione è prevista entro giugno 2023.

Vista l’esperienza maturata con le precedenti programmazioni e l’approccio sempre più consapevole alla valutazione dei risultati ottenuti, l’Autorità di Gestione si propone di dare particolare attenzione a:

- riduzione dell’impatto delle problematiche relative al *data capturing* attraverso la condivisione plurilivello (programmatore, redattore bandi, istruttore e beneficiario) dell’oggetto effettivo della misurazione;
- prudenza nella quantificazione di milestone e target, in cui possono incidere fattori economici (es. inflazione, disponibilità delle materie prime e i tempi di consegna delle forniture): il monitoraggio degli esiti attesi in fase di formulazione dei bandi e di assegnazione dei benefici permette di anticipare gli effetti del ricorso ad una previsione eccessivamente prudentiale;

- per gli indicatori di risultato con rilevazione successiva alla conclusione del progetto, la potenziale incompletezza della raccolta dati può essere limitata con un sistema informatico di alert o un meccanismo premiante che eviti la chiusura del documento di istruttoria mancante della rilevazione;
- per gli indicatori di risultato che rilevano il dato puntuale da registri o report pubblici, valutare criticamente attraverso survey ed opinioni di esperti, l'effettiva riconduzione dell'impatto della risorsa FESR sulla totalità di finanziamenti;
- previsioni elaborate per la realizzazione di progetti che rappresentano innovazioni sul territorio possono fondarsi su dati disponibili non esaustivi; in questi casi va sollecitato l'aggiornamento costante dell'analisi di fattibilità e valutata l'eventuale necessità di revisione;
- l'eccessiva segmentazione dell'offerta di risorse sul mercato e il conseguente allungamento delle procedure: il monitoraggio del cronoprogramma di uscita bandi e dei tempi previsti di conclusione delle operazioni anche in relazione alle risorse finanziarie assegnate agli interventi, può ridurre l'eventuale l'inadeguatezza dei target, soprattutto di middle term;
- valutazione costante dell'impatto di programmi complementari con finalità simili (es. PNRR, fondi nazionali ed europei, ecc.): la condivisione delle informazioni con enti e uffici preposti aiuta a prevedere il potenziale effetto di spiazzamento con conseguenze sul raggiungimento dei target;
- individuazione e attento monitoraggio di progetti in cui burocrazia e procedimenti autorizzativi rallentano la realizzazione dell'opera nei tempi prefissati per ragioni non attribuibili al realizzatore.

I target intermedi al 2024, infine, rappresentano il valore prudenziale che si ritiene di raggiungere nel breve/medio termine in relazione alla tipologia di indicatore e di intervento/azione cui si riferiscono. La milestone è definita in relazione ad ipotesi di programma di pubblicazione bandi e di avanzamento dell'attuazione, e rileva la presenza di progetti la cui realizzazione non è parziale o comporta analisi di lungo termine.

Si presenta il documento in forma tabellare:

- Allegato 1 - quadro degli indicatori per Priorità e obiettivo Specifico e relative Risorse e Settori di intervento
- Allegato 2 - declinazione degli indicatori selezionati per azione con indicazione di evidenze e calcolo target.

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline		Target intermedio 2024	target 2029 MTR	Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento					
				Valore	Anno					codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento		
1.1	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	24	1165	185.000.000	74.000.000	004	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	15.000.000	6.000.000		
1.1	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	837			010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività di rete	78.250.000	31.300.000		
1.1	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	24	328			011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	4.250.000	1.700.000		
1.1	RCO08	Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione	Euro	n.a.	n.a.	3.000.000	15.000.000			021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	20.000.000	8.000.000		
1.1	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	n.a.	n.a.	0	1237			024	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	8.000.000	3.200.000		
1.1	RCO13	Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	Euro	n.a.	n.a.	0	15.000.000			025	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start up	12.000.000	4.800.000		
1.1	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	102			026	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	10.000.000	4.000.000		
1.1	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	76.468.000			029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.	16.000.000	6.400.000		
1.1	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	814			030	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	6.500.000	2.600.000		
1.1	RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	20			037	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica	15.000.000	6.000.000		
1.1	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	500								
1.2	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	28					016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	19.210.000	7.684.000
1.2	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	28					017	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica	18.000.000	7.200.000
1.2	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	n.a.	n.a.	6	573			018	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e inclusione digitale	10.830.000	4.332.000		

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline		Target intermedio 2024	target 2029 MTR	Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento			
				Valore	Anno					codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento
1.2	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	0	11	48.040.000	19.216.000				
1.2	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	2.039.874						
1.2	RCR12	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese	utilizzatori/anno	0	2021	n.a.	2820						
1.2	RCR13	Imprese che raggiungono un'alta densità digitale	imprese	0	2021	n.a.	6.000						
1.3	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	542	3220			021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	183.660.000	73.464.000
1.3	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	410	1810			024	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	30.635.000	12.254.000
1.3	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	132	1410			075	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40.000.000	16.000.000
1.3	RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	n.a.	n.a.	27	195			137	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	16.000.000	6.400.000
1.3	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	12	270.295.000	108.118.000				
1.3	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	854						
1.3	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	46.600.000						
1.3	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	2013						
1.3	RCR04	PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	imprese	0	2021	n.a.	791						
1.3	RCR17	Nuove imprese ancora presenti sul mercato	imprese	0	2021	n.a.	15						
1.4	RCO101	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	imprese	n.a.	n.a.	50	250			023	Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	10.000.000	4.000.000
1.4	RCO16	Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale	partecipazioni di portatori di interesse istituzionali	n.a.	n.a.	55	55	10.000.000	4.000.000				
1.4	RCR98	Personale delle PMI che completa la formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenza: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	Partecipanti	0	2021	n.a.	500						
1.4	RSR01	Personale di enti pubblici che completano la formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente	Partecipanti	0	2021	n.a.	50						
1.6	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	n.a.	18			029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.	5.000.000	2.500.000

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline		Target intermedio 2024	target 2029 MTR	Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento				
				Valore	Anno					codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento	
1.6	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	n.a.	18	5.000.000,00	2.500.000,00					
1.6	RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	organizzazioni di ricerca	n.a.	n.a.	n.a.	4							
1.6	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	in euro	0	2021	n.a.	5.000.000,00							
2.1	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	13	129	79.000.000	31.600.000	040	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	31.000.000	12.400.000	
2.1	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	13	129			045	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	48.000.000	19.200.000	
2.1	RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadrati	n.a.	n.a.	6.572	46.000							
2.1	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	689.586	2021	n.a.	562.986							
2.2	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	n.a.	n.a.	0	6			17.000.000	6.800.000	048	Energia rinnovabile: solare	10.000.000
2.2	RSO4	Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento	unità di cogenerazione	n.a.	n.a.	0	4	055	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo vita			7.000.000	2.800.000	
2.2	RSO5	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	km	n.a.	n.a.	0	1,03							
2.2	RCO97	Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno	Comunità di energia rinnovabile	n.a.	n.a.	0	67							
2.2	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tonnellate CO2 eq./anno	35,20	2021	n.a.	21,96							
2.2	RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno	0		n.a.	8.760							
2.2	RCR32	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	MW	0	2021	n.a.	10							
2.4	RSO01	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	numero di edifici	n.a.	n.a.	4	32			058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	78.335.000	31.334.000	

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline		Target intermedio 2024	target 2029 MTR	Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento					
				Valore	Anno					codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento		
2.4	RCO122	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane	Euro	n.a.	n.a.	3.000.000	13.335.000	102.760.000	41.104.000	061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi	24.425.000	9.770.000		
2.4	RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	n.a.	n.a.	0	16								
2.4	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0	2018	n.a.	451.080								
2.4	RCR96	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane	persone	0	2021	n.a.	310.000								
2.5	RCO121	Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)	ettari	n.a.	n.a.	n.a.	8.696	28.000.000,00	14.000.000,00	060	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	15.416.286	7.708.143		
2.5	RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	n.a.	n.a.	n.a.	2					058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	12.583.714	6.291.857
2.5	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	euro	0	n.a.	n.a.	1.863.400								
2.5	RCR37	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)	persone	0	2026	n.a.	164.029								
2.5	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0	2026	n.a.	19.206								
2.6	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	38			35.948.415	14.379.366	072	Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza	22.000.000	8.800.000
2.6	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	38							075	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
2.6	RCO34	Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti	tonnellate/anno	n.a.	n.a.	0	500								
2.6	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	19								
2.6	RCR48	Rifiuti usati come materie prime	tonnellate/anno	0	2021	n.a.	300								
2.7	RCO36	Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici	ettari	n.a.	n.a.	20	70			079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	26.665.000	10.666.000		

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline				Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento				
				Valore	Anno	Target intermedio 2024	target 2029 MTR			codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento	
2.7	RC075	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	6	10	26.665.000	10.666.000					
2.7	RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria	persone	0	2021	n.a.	2.449.656							
2.7	RCR95	Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate	persone	0	2021	n.a.	74.616							
2.8	RC057	Capacità di materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo	passaggeri	n.a.	n.a.	320	3680	51.365.000	20.546.000	082	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito	18.800.000	7.520.000	
2.8	RC058	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	km	n.a.	n.a.	0	17			083	Infrastrutture ciclistiche	18.000.000	7.200.000	
2.8	RC059	Infrastrutture per combustibili alternativi (punti di rifornimento/ricarica)	Punti di ricarica/rifornimento	n.a.	n.a.	0	46			085	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	9.615.000	3.846.000	
2.8	RC060	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati	città	n.a.	n.a.	0	10			086	Infrastrutture per combustibili alternativi	4.950.000	1.980.000	
2.8	RC075	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	11							
2.8	RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria	persone	0	2021	n.a.	2.566.975							
2.8	RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	2021	n.a.	152.607.381							
2.8	RCR64	Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti	utenti/anno	0	2021	n.a.	108.286							
2.11	RC018	Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una migliore prestazione energetica	abitazioni	n.a.	n.a.	n.a.	1.000			50.000.000,00	25.000.000,00	041	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	50.000.000
2.11	RC065	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	n.a.	2.500							
2.11	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	17200	2024	n.a.	8.000							
2.11	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	2.500							
4.2	RC067	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	persone	n.a.	2021	960	3.357	13.940.000	5.576.000	124	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	13.940.000	5.576.000	
4.2	RCR71	Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate	utilizzatori/anno	0	2021	n.a.	6.713							
4.3	RC065	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	30	736	40.000.000	16.000.000	042	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	28.000.000	11.200.000	
4.3	RC075	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	11			126	Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	12.000.000	4.800.000	
4.3	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	607							
4.6	ISO4_2IT	Progetti di partecipazione culturale sostenuti (di cui: attraverso forme di collaborazione pubblico-privata)	Numero progetti	n.a.	n.a.	0	7			166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e servizi culturali	5.000.000	2.000.000	

Obiettivo Specifico	Codice indicatore	Descrizione indicatore	unità di misura	Baseline				Finanziamento Totale (UE+Stato+Regione) per OS	Finanziamento UE per OS	Settore di intervento			
				Valore	Anno	Target intermedio 2024	target 2029 MTR			codice	descrizione settore di intervento	Importo totale settore di intervento (UE+Stato+Regione)	Nuovo importo UE per settore di intervento
4.6	ISR4_4IT	Partecipanti ai progetti di partecipazione culturale	partecipante	0	2021	n.a.	5260	2.000.000	2.000.000				
5.1	RCO74	Popolazione oggetto di progetti nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	n.a.	n.a.	235285	714.499	21.685.000	8.674.000	166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	5.674.000	2.269.600
5.1	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	10			168	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	16.011.000	6.404.400
5.1	RCO76	Progetti integrati di sviluppo territoriale	progetti	n.a.	n.a.	2	10						
5.1	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	n.a.	n.a.	0	6						
5.1	RSR02	Popolazione che ha accesso a infrastrutture nuove o migliorate	persone	0	2021	n.a.	2.369.825						
5.2	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	6			5.495.000	2.198.000	165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici
5.2	RCO74	Popolazione oggetto di progetti nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	n.a.	n.a.	43000	76.534	166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali			3.495.000	1.398.000
5.2	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	n.a.	n.a.	0	6						
5.2	RSR04	Variazione percentuale della popolazione	percentuale	-7,20%	2020	n.a.	-7,20%						
5.2	RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	visitatori/anno	4.060.474	2019	n.a.	4.156.301						
ASS TEC	RSO03	Iniziative e prodotti di comunicazione, informazione e visibilità realizzati	numero	0	2021	150	600	36.095.095	6.138.038	179	Informazione e comunicazione	3.499.997	595.181,00
ASS TEC	RSO02	Progetti di assistenza tecnica	numero	0	2021	10	40			180	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	1.000.001	170.052,00
ASS TEC	RSR03	Click Through Rate (CTR)	numero click/visualizzazioni	0,40%	2021	n.a.	0,70%			181	Valutazione e studi, raccolta dati	2.000.002	340.104,00
										182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	29.595.095	5.032.701,00

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.1	1 sub a	Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca SUB A	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	5	Il target tiene conto dei tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari	617	Evidenze: Azione 1.1.4 POR 2014-2020, dedicata ad aggregazioni e reti di impresa raggiunge un sostegno finanziato 75 ML con 950 beneficiari (tra cui la quota di organismi di ricerca è quantificabile in circa 150 soggetti, mentre le imprese sono circa 800) il sostegno medio erogato risulta di 80.000 euro a beneficiario. La spesa media prevista per intervento è, dunque il sostegno medio da cui ne deriva dipende innanzitutto dal destinatario: Reti Innovative Regionali, Distretti Industriali e aggregazioni di impresa che nel POR FESR 2014-2020 hanno espresso progettualità di R&S con budget diversificati e una diversa intensità di sostegno. Stima PR 2021-27 sulla base della ripartizione dimensionale delle imprese venete (dati Istat), riparametrata in base alla tipologia di attività di R&S svolta nel progetto e al grado di maturità tecnologica "Technology readiness level"(TRL), attuando il seguente mix di aiuti: TRL a partire da 3 (ricerca); utilizzo della sola sovvenzione per le PMI e "piccole mid cap (< 499 dipendenti)" e per gli organismi di ricerca; utilizzo della forma mista (sovvenzione e prestito) per le restanti grandi imprese; TRL 4-6 (sviluppo sperimentale); utilizzo della sola sovvenzione per le micro e piccole imprese e gli organismi di ricerca; utilizzo della forma mista (sovvenzione e prestito) per le medie imprese e le imprese "mid cap" e le "piccole mid cap (< 499 dipendenti)"; utilizzo del solo prestito per le restanti grandi imprese; TRL 7-9 (trasferimento tecnologico); utilizzo della sola sovvenzione per le micro imprese e gli organismi di ricerca; utilizzo della forma mista (sovvenzione e prestito) per le PMI e fino alle imprese "piccole mid cap (< 499 dipendenti)"; utilizzo del solo prestito per le restanti grandi imprese. I target individuali possono essere quindi più che altro derivanti da stime che solo parzialmente sono basate sul POR FESR 2014-2020. Considerata copertura pubblica del FESR 2014-2020, in media, pari al 60% con totale costo medio 134.000 euro a progetto. PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un progetto medio di 200.000 così ripartito: 40% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 20% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 80% (80%*200.000=160.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 20,5ML di conseguenza sono finanziate 128 imprese (20,5ML/160.000=128 imprese circa) PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE Per il 2021-27 si ipotizza un progetto medio di 200.000 così ripartito: 60% sovvenzione pubblica + 40% capitale proprio impresa; pari ad una copertura pubblica del 60% (contributo medio a fondo perduto 120.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni è 56ML di conseguenza sono finanziate 467 imprese (56/120.000=467 imprese circa) PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza 200.000 euro costo medio sostenuto dall'impresa nell'ambito di una partnership così ripartito: 80% strumento finanziario provvista pubblica + 20% altro (capitale proprio impresa o altro); pari ad una copertura del 80% (160.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con strumenti finanziari è 3,5ML di conseguenza sono finanziate 22 imprese (3,5/160.000=22 imprese circa) TOTALE A TARGET = 128+467+22=617	80.000.000,00
1.1	1 sub a	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	L'azione attiene a progetti di lunga durata (almeno biennale) che non si concluderanno entro il 2024	467	vedere RCO01		
1.1	1 sub a	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	5	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 5% circa	150	vedere RCO01		
1.1	1 sub a	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	n.a.	n.a.	0	L'azione attiene a progetti di lunga durata (almeno biennale) che non si concluderanno entro il 2024	617	Evidenze: dati storici monitoraggio FESR 2014-2020; ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese beneficiarie collaborino con istituto di ricerca Calcolo target: come RCO01		
1.1	1 sub a	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	n.a.	43.360.000	Evidenze: dati monitoraggio FESR 2014-2020 e tenuto conto delle limitazioni previste dal GBER Calcolo target: Sovvenzione combinata a strumento finanziario = investimenti privati pari a 20% del totale (ovvero 20%*200.000=40.000*128 progetti = 5.120.000 euro) Sovvenzione: investimenti privati pari al 40% del totale (ovvero 40%*200.000=80.000*467 progetti = 37.360.000) Strumento finanziario (Prestito): investimenti privati pari al 20% del totale (ovvero 20%*200.000=40.000*22 progetti)=880.000 TOTALE =5.120.000+37.360.000+880.000=43.360.000		
1.1	1 sub a	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	410	Evidenze: dati monitoraggio FESR 2014-2020 sono indicativi in quanto assenti benefici in forma di strumento finanziario, i dati Istat che rilevano che meno del 3% sono grandi imprese e dati monitoraggio 2014-2020 che attestano che la quota di imprese diverse da PMI è pari a circa il 5%; esclusione di una quota del 30% di imprese che potrebbe concentrarsi sulle sole attività di ricerca industriale, pertanto con bassi TRL (Technology readiness level) non in grado di tradursi immediatamente in innovazioni di prodotto/processo Calcolo target : il 70% delle imprese introdurrà innovazione di prodotti o di processo (617 =(RCO01)*0,95 (PMI)*0,7=410 imprese)		

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.1	2 sub a	Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese - SUB A	RCO08	Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione	Euro	n.a.	n.a.	3.000.000	Il valore 2024 tiene conto del fatto che la misurazione è effettuata solo alla conclusione dell'intervento e pertanto nel 2024 molti interventi potrebbero ancora essere in corso d'opera. Si ritiene pertanto che solo il 20% (ovvero 1 su 5) dei progetti complessivamente previsti al 2029 possa aver conseguito il target	15.000.000	Evidenze e calcolo target: si fa presente che nella precedente programmazione non sono state finanziate infrastrutture di ricerca e pertanto la metodologia di calcolo può essere solo stimata. Tuttavia si dettaglia che l'ipotesi è basata su finanziamento di 5 infrastrutture di ricerca con contributo medio di 3 ML euro (ovvero 5*3 ML=15 ML). Tale importo è stato identificato sulla base delle indicazioni derivanti da una rilevazione condotta dalla Regione ad ottobre 2020 sulle Infrastrutture di Ricerca la cui realizzazione/potenziamento veniva ritenuta prioritaria sui 14 tra Atenei e Enti Pubblici di Ricerca presenti ed operanti sul territorio. I risultati di tale mappatura sono stati quindi oggetto della DGR n. 1459 del 3 novembre 2020 e successivamente, in funzione delle priorità individuate, anche del D.M. n. 1082 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 – 2027. A partire da questa mappatura - e con specifico riguardo alle modalità di calcolo del contributo medio - si è quindi presa in considerazione la media degli importi indicati alla voce "investimenti previsti" dei budget di progetto preventivati sulle possibili infrastrutture di ricerca da creare/consolidare (nell'ordine dei 9,5 - 10 mil € cad.) a cui è stata detratta una quota parte (stimata nell'ordine del 35-40%) del costo totale che rappresenta quella tipologia di costi che si prevede non direttamente imputabili alla futura azione FESR	15.000.000,00
1.1	2 sub a	Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese - SUB A	RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	20	Evidenze: analogie con progetti simili; si fa presente che nella precedente programmazione non sono state finanziate infrastrutture di ricerca e pertanto la metodologia di calcolo può essere solo stimata. Calcolo target ipotesi di 4 ricercatori per ogni infrastruttura finanziata (5 infrastrutture*4 = 20 ricercatori assunti)	
1.1	2 sub b	Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese - Super computing Veneto SUB B	RCO13	Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	Euro	n.a.	n.a.	0	Il target al 2024 è zero in quanto il progetto non è collegato ad un indicatore che rileva gli step di avanzamento di spesa, ma, come da fiche Staff Working Document, va rilevato al completamento dell'output supportato	15.000.000	Evidenze: analisi di mercato, studio di fattibilità dell'Università di Padova, si tratta di un progetto nuovo per la Regione, quindi con target determinati con incertezza Calcolo target: il sostegno copre la costruzione dell'infrastruttura (HW), l'acquisizione del sistema operativo (SW) e l'avvio del supercomputer (HPC) (ossia set up e installazione)	15.000.000,00
1.1	2 sub b	Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese - Super computing Veneto SUB B	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	500	Evidenze dati statistici università venete (numero di ricercatori in materie scientifiche); incertezza complessiva in quanto trattasi di nuovo intervento per il FESR Calcolo target: ipotesi che il 20% dei ricercatori/docenti di materie scientifiche/tecniche delle università venete utilizzino il Super computing (20%*2.500 ricercatori=500)	
1.1	3 sub a	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI Sub. A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	10	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e le tempistiche di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%.	102	Evidenze e calcolo target: considerati i 2 bandi 3.1.1 A sono state finanziate con 52M/738 imprese=70.400 euro. Tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, si ritiene opportuno incrementare l'importo del contributo medio dei progetti rispetto alla precedente programmazione 2014-2020 PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo progetto medio di 328.000 così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% del costo medio (60%*328.000=197.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 20ML di conseguenza sono finanziate 102 imprese (20ML/197.000=102 imprese circa)	20.000.000,00
1.1	3 sub a	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI Sub. A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	10	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e le tempistiche di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%.	102	RCO01=RCO03 (solo strumento finanziario misto a sovvenzione)	
1.1	3 sub a	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI Sub. A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	102	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: almeno 1 posto di lavoro creato per progetto	
1.1	3 sub a	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI Sub. A Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	102	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.1	3 sub b	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI - Sub B - Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	7	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e le tempistiche di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10% per le imprese finanziate con strumento finanziario combinato a sovvenzione (10%*7=circa 7 imprese) Per le imprese finanziate con sovvenzione, con rilevazione solo a completamento dell'output, si prevedono progetti con durata media che non permettono la chiusura al 2024 come da esperienza FESR 2014-20	432	Evidenze: FESR 2014-2020, intervento in continuità con le azioni 1.1.1 (Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse) con 11ML di sostegno finanziato e 190 aziende beneficiarie (contributo medio 58.000 euro) e 1.4.1 (Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative) con 6,9 ML di sostegno finanziato con 119 aziende beneficiarie (contributo medio 58.000 euro) PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE Per il 2021-27 si ipotizza un costo medio progetto di 120.000 così ripartito: 55% sovvenzione pubblica - 45% capitale proprio impresa; pari quindi ad una copertura pubblica del 55% (120.000*55%=65.000) Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni è 24ML di conseguenza sono finanziate 370 imprese (24/65.000=370 imprese circa) PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un progetto medio di 120.000 così ripartito: 40% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 20% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 80% del costo medio (80%*120.000=96.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 6ML di conseguenza sono finanziate 62 imprese (6ML/96.000=62 imprese circa) TOTALE IMPRESE 370+62=432	
1.1	3 sub b	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI - Sub B - Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	vedere RCO01	370	Vedere le considerazioni di RCO01. I contributi con forma di beneficio sovvenzione riguarderanno start up innovative e attività di ricerca, sviluppo, innovazione di prodotto o di processo attuate da micro o piccole imprese. Le start up innovative non sono imprese che tipicamente introducono sul mercato un prodotto immediatamente spendibile e sono normalmente di piccola dimensione, quindi si considera migliore la sovvenzione come forma di sostegno.	30.000.000,00
1.1	3 sub b	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI - Sub B - Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	7	vedere RCO01	62	Evidenze e calcolo target: vedere le considerazioni di RCO01, tuttavia si consideri l'incertezza nella previsione in quanto si tratta di nuova esperienza comunque residuale per la tipologia dei beneficiari (start up innovative)	
1.1	3 sub b	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI - Sub B - Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	n.a.	21.468.000	Evidenze: dati monitoraggio FESR 2014-2020 e tenuto conto delle limitazioni previste dal GBER (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) Calcolo target: Sovvenzione: investimenti privati pari al 45% del totale (ovvero 45%*120.000 = 54.000*370 progetti =19.980.000 euro) Sovvenzione combinata a strumento finanziario: investimenti privati pari al 20% del totale (ovvero 20%*120.000 = 24.000* 62progetti =1.488.000 euro) TOTALE 21.468.000,00	
1.1	3 sub b	Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI - Sub B - Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	302	Evidenze: monitoraggio 2014-2020 e normativa analoga , il dato è approssimativo e si basa su una quota stimata del 30% di imprese che, effettuando attività di ricerca industriale, pertanto con bassi TRL, non sarebbe in grado di produrre immediatamente innovazioni di prodotto/processo. Calcolo target: Il 70% delle imprese introdurrà innovazione di prodotti o di processo (70%*432=302 imprese)	
1.1	4	Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	2	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 attorno al 15%.	14	Evidenze: Il dato può essere solo stimato perché nella precedente programmazione 2014-2020 non sono stati finanziati proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza, ossia presentati su bandi non regionali e quindi non finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 Calcolo target: PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo medio di 1.300.000 così ripartito: 40% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 20% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 80% (80%*1.300.000=1.040.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 15ML di conseguenza sono finanziate 14 imprese circa (15ML/1.040.000=14 imprese)	15.000.000,00
1.1	4	Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	2	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 attorno al 15%.	14	Vedere RCO01	
1.1	4	Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	n.a.	3.640.000	Evidenze: Il dato può essere solo stimato perché nella precedente programmazione 2014-2020 non sono stati finanziati proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza, ossia presentati su bandi non regionali e quindi non finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 Calcolo target: Sovvenzione combinata a strumento finanziario:investimenti privati pari a 20% del totale (ovvero 20%*1.300.000 = 260.000*14 progetti = 3.640.000 euro)	
1.1	5	Sostegno alla gestione e al funzionamento delle Reti Innovative Regionali	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	n.a.	n.a.	0	In base ad una prima programmazione dei bandi, si prevede che la conclusione dei progetti avvenga in una fase successiva al 2024	620	Evidenze: rilevazione statistica imprese aderenti Reti innovative regionali al 30/09/2021 (beneficiari) calcolo target: Il 50% delle imprese aderenti alle Reti innovative regionali avrà la collaborazione di organizzazioni di ricerca (50%* 1240=620)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.1	5	Sostegno alla gestione e al funzionamento delle Reti Innovative Regionali	RCRO2	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	n.a.	8.000.000	I dato può essere solo stimato perchè nella precedente programmazione 2014-2020 non sono stati finanziati interventi di sostegno alla gestione e al funzionamento delle Reti Innovative Regionali rendicontati a costi reali. Si ipotizza il seguente calcolo del target: investimenti privati pari a 44% del totale (ovvero $44\% * [8ML(Privati) + 10ML(Pubblico) - 18ML] = 8ML$ circa)	10.000.000,00
1.2	1	Veneto Data Platform	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	n.a.	n.a.	0	Il target al 2024 è zero in quanto non si prevede di completare il progetto di digitalizzazione Veneto Data Platform nelle istituzioni pubbliche beneficiarie del sostegno	200	Evidenze: Veneto Data Platform è in continuità alla programmazione POR 2014-2020, azione 2.2.2 per Sviluppo urbano sostenibile in particolare con il progetto My Data che ha coinvolto 5 Autorità Urbane (28 comuni in totali) per un valore di 3,5 milioni di euro e con un contributo medio per ente coinvolto pari a 125 mila euro per ente (3,5 milioni/28). Il valore è minore rispetto all'intervento della precedente programmazione in quanto sfrutta gli investimenti infrastrutturali e applicativi fatti su mydata Calcolo target: L'intervento mira a coinvolgere e dispiegare la piattaforma a 11 autorità urbane (con esclusione del Comune di Venezia che per i temi digitali beneficia delle risorse PON Metro+) con i loro 124 comuni e altre 76 amministrazioni del territorio e loro aggregazioni (come i SADT soggetti aggregatori digitali territoriali). Il target è calcolato tenendo conto delle spese di dispiegamento nelle amministrazioni pubbliche (componente locale) e del necessario e corrispondente adeguamento a livello regionale (componente regionale). La spesa media per soggetto è quindi calcolata attorno ai 60.000 euro (12 milioni /200 amministrazioni) ad ente, considerata anche la componente regionale.	12.000.000,00
1.2	1	Veneto Data Platform	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	400	Evidenze: analogia altri servizi simili Calcolo target. Ipotesi basata su 2 utenti in media per istituzione (ovvero 200 istituzioni*2 utenti in media=400 utenti)	
1.2	2	Pubblica amministrazione digitale	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	n.a.	n.a.	1	Si ritiene che l'azione partirà nel 2023 con le attività a titolarità regionale per rinnovare e potenziare le piattaforme abilitanti, e solo successivamente si coinvolgeranno gli enti che saranno interessati fino a quella data dai bandi PNRR in tema digitalizzazione della PA con interventi complementari e propedeutici all'intervento PR FESR 2021-2027.	309	Intervento è in continuità con le azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 del POR FESR 2014-2020* dove sono state coinvolte circa 270 istituzioni pubbliche in forma aggregata con un sostegno finanziato complessivo (tra contributo diretto e azioni a titolarità regionale) di 30 ML circa (sostegno finanziato medio di 111.111 euro). Il valore medio di questa azione è quindi circa 62 mila euro per amministrazione (24 milioni /385 amministrazioni) che viene calcolato tenendo conto sia dei contributi dati alle AU, che alle amministrazioni e loro aggregazioni (SAD, Soggetto Aggregatore per il Digitale), che delle risorse destinate alle azioni a titolarità regionale per potenziare e far evolvere le piattaforme abilitanti. Il valore medio è ridotto rispetto alla precedente programmazione tenendo conto dell'intervento del PNRR per la digitalizzazione della PA. L'azione mira a coinvolgere circa il 70% degli enti del territorio regionale con almeno un servizio digitale (ovvero 70% di 563 enti) ovvero 385 amministrazioni, in particolare nelle 11 autorità urbane (con i loro 124 comuni) e in altre 261 amministrazioni del territorio. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	22.300.000,00
1.2	2	Pubblica amministrazione digitale	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	2.021.474	Evidenze: dashboard di piattaforme già attive (My Pay, My ID) Calcolo Target: Il target considera la somma degli utilizzatori del servizio digitale sostenuto (es. n. utenti pagamenti, n. identità digitale, etc.) ed è calcolato ipotizzando un valore di circa 6.500 utenti complessivi annui per ente coinvolto (circa il triplo del valore attuale). Il contributo medio per utente è di circa 9 euro. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.2	3	Spazi di open innovation	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	n.a.	n.a.	0	Il cronoprogramma regionale prevede la priorità per i progetti Veneto data platform e supercomputing. Per gli spazi di open innovation l'avvio dell'intervento è previsto a conclusione della misura C1 PNRR che prevede di finanziare nel 2023 Centri di facilitazione digitale, con conclusione prevista per il 2025-2026. Lo slittamento del bando FESR per il consolidamento dei nuovi spazi o di quelli già esistenti prevede il target intermedio al 2024 pari a zero.	44	Evidenze: dati statistici regione veneto, dati monitoraggio FESR. Azione in continuità del POR 2014 - 2020 con la misura 2.3.1 "Costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network Palestre Digitali e alla diffusione della cultura degli OpenData": finanziate 10 aggregazioni, con circa 7ML di sostegno finanziato e, di conseguenza, contributo medio di 700.000 euro ad aggregazione Calcolo target: ipotesi di sostenere 15/16 spazi di open innovation promossi da aggregazioni di 8 istituzioni pubbliche in media ($15 * 8 = 120$), si fa riferimento alle amministrazioni realmente beneficiarie (ovvero un comune medio che fa da hub piu' mediamente altri 7 amministrazioni) con contributo medio pari a 600.000 euro circa per aggregazione, un valore minore rispetto alla precedente programmazione quando il contributo era pari a 700 mila euro perchè si ipotizza di sfruttare in parte l' "avviamento" sostenuto nella precedente programmazione. Si stima di dare, quindi, ad ogni Innovation Lab/ palestre digitali circa 600 mila euro, ovvero $600.000 * 16 = 9,6ML$ di euro. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	5.830.000,00
1.2	3	Spazi di open innovation	RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	18.000	Evidenze: dati statistici regione veneto numero di istituzioni coinvolte 600 unità (Comuni circa 570 + altre istituzioni pubbliche del territorio - Province, Camere di Commercio, altro) Calcolo target: ipotesi che gli utenti/anno dei servizi digitali siano 2000 per ogni servizio previsto (ovvero $2000 * 16$ innovation lab=30.000 utenti/anno circa) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.2	4	Organizzazione dell'offerta turistica sul digitale attraverso l'utilizzo del DMS regionale e azioni pilota per Ecosistema Digitale Veneto	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	n.a.	n.a.	5	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle destinazioni coinvolte, la milestone si riferisce alle destinazioni più avanzate che possano rispondere immediatamente.	20	Evidenze : Bando non collegato a precedenti esperienze POR FESR 2014-2020. Esempi di Smart Tourism Destination sono oggi rinvenibili soprattutto in Gran Bretagna e in Spagna grazie all'attività di supporto delle agenzie ministeriali (es. Seggitur in Spagna) che hanno accompagnato l'evoluzione di quelle destinazioni in STD. Un utilizzo diffuso delle ICT per favorire una migliore fruizione delle destinazioni può trovare in questi stanziamenti solo una base di partenza. Calcolo target: ipotesi di finanziamento di almeno 20 soggetti pubblici e partecipati, capofila di destinazioni o marchi d'area che utilizzano il Destination Management System regionale ovvero 20 organismi/strumenti di governance (16 Organizzazioni di gestione delle destinazioni e 4 Marchi d'area) Si è previsto un sostegno medio di 250.000 (5ML/20 = 250.000). L'importo medio di 250 mila euro è indicativo, considerata la presenza tra i soggetti beneficiari di destinazioni molto rilevanti dal punto di vista turistico (le destinazioni balneari con oltre 5 milioni di pernottamenti l'anno) e importanti destinazioni urbane (oltre a Venezia rilevante per ovvi motivi di gestione dei flussi, anche Padova, Verona) e destinazioni con ambiti territoriali molto ampi (Treviso, Vicenza, Dolomiti).	5.000.000,00
1.2	4	Organizzazione dell'offerta turistica sul digitale attraverso l'utilizzo del DMS regionale e azioni pilota per Ecosistema Digitale Veneto	RCR13	Imprese che raggiungono un'alta densità digitale	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	6.000	Evidenze: valutazione trend dati regionali; dati presenti nel sistema DMS regionale Calcolo target: incremento atteso dell'utilizzo da parte delle destinazioni e quindi delle imprese coinvolte	
1.2	5	Iniziative di digitalizzazione per il settore culturale condotte da soggetti privati	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	L'obiettivo al 2024 è pari a zero in quanto secondo il cronoprogramma di massima si prevede l'uscita di un bando tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 a seguito di quello PNRR per le iniziative di digitalizzazione condotte da autorità pubbliche. I fornitori dei servizi di digitalizzazione per il settore in oggetto sono i medesimi e si stima che siano impegnati almeno per due anni nelle attività a gestione pubblica finanziate dal PNRR	28	Evidenze: Le stime di calcolo dei target si basano su vari aspetti, riportiamo di seguito i principali: esperienze simili realizzate in altre aree per la definizione del valore range del progetto; indagini conoscitive (seppur parziali) con i potenziali beneficiari dell'area; stime per interventi analoghi nel settore pubblico (PNRR); incremento costi legato sia allo sviluppo di tecnologie più avanzate, sia all'offerta di fornitori limitata rispetto alla domanda creata da questi fondi; limiti di accesso al credito per gli operatori del settore costo medio per intervento in relazioni ad indagini di mercato e dati storici o di monitoraggio. Il target è stato calcolato come segue: Bando unico per complessivi 5M con due tipologie di progetti: - una linea di intervento con stanziamento di 1,5M dedicata a progetti di digitalizzazione con sostegno medio di 65.000 euro (ovvero 1,5 ML per imprese/62.500=24 imprese) - una linea di intervento con stanziamento di 3,5M dedicata a progetti di digitalizzazione con sostegno medio di 150.000 euro (ovvero 3,5 ML per imprese/150.000=23 imprese) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.2	5	Iniziative di digitalizzazione per il settore culturale condotte da soggetti privati	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	L'obiettivo al 2024 è pari a zero in quanto secondo il cronoprogramma di massima si prevede l'uscita di un bando tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 a seguito di quello PNRR per le iniziative di digitalizzazione condotte da autorità pubbliche. I fornitori dei servizi di digitalizzazione per il settore in oggetto sono i medesimi e si stima che siano impegnati almeno per due anni nelle attività a gestione pubblica finanziate dal PNRR.	28	RCO02=RCO01 Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	2.910.000,00
1.2	5	Iniziative di digitalizzazione per il settore culturale condotte da soggetti privati	RCR12	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese	utilizzatori/anno	0	2021	n.a.	n.a.	2.820	Evidenze: Il dato si basa sul fatto che gli interventi possono essere molto differenti tra di loro, con un numero di utenti per servizio altrettanto variabile. A puro titolo esemplificativo si può passare dalla digitalizzazione di manoscritti non accessibile fisicamente, la cui pubblicazione su piattaforma potrebbe avere un elevato numero di accessi, alla realizzazione di una sala immersiva. Altra variabile rilevante è l'utenza media dei beneficiari che realizzano l'intervento, che varia sostanzialmente in base alla dimensione del soggetto, all'attività predominante e agli ulteriori servizi/prodotti resi analoghi con progetti simili Calcolo target: ipotesi di 100 utenti circa in media/anno che accedono in modalità fisica o virtuale alle sedi culturali sostenute dall'intervento (47*100)=4700 utenti/anno Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.2	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	0	Considerati i tempi di realizzazione degli interventi Veneto Data Platform e PA digitale non si prevedono progetti conclusi al 2024 in nessuna area urbana	11	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi Veneto Data Platform e PA digitale e si considerano 11 autorità urbane con esclusione del Comune di Venezia che per i temi digitali beneficia delle risorse PON Metro+, in complementarietà con gli interventi del PR FESR 2021-27.	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	1	Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	25	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di avvio delle procedure di individuazione del soggetto gestore si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%.	254	Evidenze: dati storici monitoraggio FESR 2014-2020; nei 2 bandi 3.1.1.A sono state finanziate con 52M/738 imprese=70.400 euro. Tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, si ritiene opportuno incrementare l'importo medio dei progetti rispetto alla precedente programmazione 2014-2020 PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo progetto medio di 328.000 così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (60%*328.000=197.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 50ML di conseguenza sono finanziate 254 imprese (50ML/197.000=254 imprese)	
1.3	1	Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	25	Il target tiene conto dei tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari	254	vedere RCO01	50.000.000,00
1.3	1	Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	254	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: Almeno 1 posto di lavoro creato per progetto	
1.3	1	Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	254	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	2 sub a	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - Sub. A - Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	L'intervento sarà avviato solo successivamente ad un'attività preliminare di mappatura delle aree più adatte ai fini dell'attrazione investimenti.	30	Evidenze: In analogia con lo strumento del "Contratti di Sviluppo" attivato dal MISE e gestito tramite Invitalia, si intende attivare dei progetti di investimento attrattivi destinati alle filiere produttive. Lo strumento nazionale finanzia i progetti superiori ai 20 Milioni, pertanto con il PR FESR 2021-2027, si intende coprire una fascia progettuale inferiore intorno ai 10 Milioni di euro di spesa. Per questo motivo, si prevede un valore medio dei progetti da 5 M di euro, di cui 3 M coperti dalla quota di aiuto pubblico (60%), anche considerando la possibilità di intervenire mediante il confinanziamento di iniziative attivate a livello nazionale e tenuto conto del fatto che la misura si rivolge a progetti di filiera. PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo medio di progetto di 5.000.000 PER AGGREGAZIONE (ipotesi 1 AGGREGAZIONE = 3 Imprese) così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (60%*5ML=3ML). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 30ML di conseguenza sono finanziate 10 aggregazioni (30ML/3ML=10 aggregazioni) Vista l'ipotesi che ogni aggregazione presenti 3 imprese il target è pari a 30	
1.3	2 sub a	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - Sub. A - Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	0	vedere RCO01	30	Vedere RCO01	30.000.000,00
1.3	2 sub a	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - Sub. A - Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	100	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: l'obiettivo per il 2029 è determinato sulla base del presupposto che le imprese sostenute dall'azione creerà, in media, 3 posti di lavoro aggiuntivi circa (ovvero 3,3*RCO01(30)=100 FTE)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	2 sub a	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - Sub. A - Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	30	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	2 sub b	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - SUB b Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	L'intervento non sarà avviato entro il 2024	40	Evidenze: regolamento GBER; monitoraggio progetti analoghi PMI PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo medio progetto di 420.000 così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (60%*420.000=252.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 10ML di conseguenza sono finanziate 40 imprese (10ML/252.000=40 imprese)	
1.3	2 sub b	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - SUB b Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	0	L'intervento non sarà avviato entro il 2024	40	vedere RCO01	
1.3	2 sub b	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - SUB b Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese	RCO01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	10	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: l'obiettivo per il 2029 è determinato sulla base del presupposto che il 25% delle imprese sostenute dall'azione creerà, in media, posto di lavoro aggiuntivo (ovvero 25%*40=10 FTE)	10.000.000,00
1.3	2 sub b	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali - SUB b Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	40	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	3	Accesso al credito delle PMI	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	90	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e il fatto che, ad esempio, l'intervento mediante Fondo Centrale di Garanzia dipende anche dall'attivazione del PON, si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%.	896	Evidenze: monitoraggio FESR 2014 -2020 In analogia con 3.6.1, con 5 M di Portafoglio si finanzierebbero 345 imprese e 5 M di Garanzie dirette 930 imprese. Tenuto conto delle incertezze legate all'emergenza covid-19 e alla correlata possibilità che lo Stato continui nel medio periodo a garantire una copertura straordinaria, si ritiene ridurre prudenzialmente di almeno il 30% il target delle imprese beneficiarie. Inoltre si prevede di utilizzare 10 M per strumenti alternativi di lending (minibond, basket bond, etc) per i quali, sulla base di analoghe esperienze attivate in altre regioni, è possibile stimare il finanziamento di 5 operazioni di emissione di obbligazioni	20.000.000,00
1.3	3	Accesso al credito delle PMI	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	90	vedere RCO01	896	vedere RCO01	
1.3	3	Accesso al credito delle PMI	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	655	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020 Calcolo target: il 73% delle imprese supportate introduce innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 73%*RCO01(896)=655 imprese)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	4	Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	La complessità del progetto vede un tempo di realizzazione di lungo periodo	15	Evidenze: esperienza dei Contratti di Sviluppo come l'Azione 1.3.2 PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo progetto medio di 5.000.000 PER AGGREGAZIONE (ipotesi 1 AGGREGAZIONE = 3 imprese) così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (60%*5ML=3ML). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 14ML di conseguenza sono finanziate 5 aggregazioni (14ML/3ML=5 aggregazioni circa) Vista l'ipotesi che ogni aggregazione presenti 3 imprese, allora il target è pari a 15	14.000.000,00
1.3	4	Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	0	vedere RCO01	15	vedere RCO01	
1.3	4	Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	50	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: l'obiettivo per il 2029 è determinato sulla base del presupposto che le imprese sostenute dall'azione creerà, in media, 3 posti di lavoro aggiuntivi circa (ovvero 3,3* RCO01(15)=50 ETP)	
1.3	4	Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	15	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	14.000.000,00
1.3	5	Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	17	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%	175	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020 Nei 2 bandi 3.5.1 A sono state finanziate con 6,3M/131 imprese=47.800 euro. Tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, si ritiene opportuno incrementare l'importo medio dei progetti rispetto alla precedente programmazione 2014-2020 portandolo . PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un costo progetto medio di 133.800 così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (60%*133.800=80.280). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 14ML di conseguenza sono finanziate 175 imprese (14ML/80.280=175 imprese)	
1.3	5	Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	17	vedere RCO01	175	vedere RCO01; Si intende avviare un SF con una premialità in base all'effettiva assunzione di personale	
1.3	5	Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese	RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	n.a.	n.a.	17	vedere RCO01	175	Evidenze: il finanziamento è dedicato alle nuove imprese, quindi tale qualità risulta condizione di ammissibilità: Vedere RCO01	
1.3	5	Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	175	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: come RCO01: per ogni impresa finanziata 1 nuovo posto di lavoro creato	
1.3	5	Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	175	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	6	Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	Si prevede di avviare le procedure di individuazione dei beneficiari a breve termine ma la conclusione dei progetti avviene, secondo le tempistiche del 2014-2020, dopo il 2024	122	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020, l'azione presa come riferimento è la 3.3.4 D, Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, che ha rilevato un contributo medio per aggregazione di euro 250.000 con 16 imprese per aggregazione. L'ipotesi è che il contributo medio per aggregazione sia aumentato a 345.000 tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime; inoltre si ipotizza che ciascuna aggregazione si costituisca da 3 aziende con un contributo medio ad azienda maggiore della precedente programmazione vista la tipologia di progetti da realizzare. Calcolo target: ipotesi basata su contributo medio per aggregazione pari a 345.000 euro, e contributo medio per azienda 115.000 (ovvero 14 ML/115.000= 122 imprese circa)	14.000.000,00
1.3	6	Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	vedere RCO01	122	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	
1.3	6	Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	122	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: Come RCO01: per ogni impresa finanziata 1 nuovo posto di lavoro creato almeno	
1.3	6	Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	122	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	7	Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	Si prevede di avviare le procedure di individuazione dei beneficiari a breve termine ma la conclusione dei progetti avviene, secondo le tempistiche del 2014-2020, dopo il 2024	432	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020, il riferimento è l'azione 3.1.1. B secondo bando "Bando per l'erogazione di contributi a favore delle imprese aggregate del settore commercio" - DGR n. 623 del 14/05/2019, in cui con un sostegno finanziato di euro 6ML circa sono rilevate 54 aggregazioni (contributo medio 110.000) e con 286 imprese complessivamente (contributo medio 21.000 euro circa per impresa). Tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, si ritiene opportuno incrementare l'importo medio dei progetti rispetto alla precedente programmazione 2014-2020. Considerato un contributo medio di 160.000 euro per aggregazione, si individuano circa 156 aggregazioni. Ipotizzando aggregazioni formate da 3 imprese, si ottengono 468 imprese. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio 160.000 euro per aggregazione (ovvero 23ML/160.000=144 aggregazioni)*3 imprese= 432 imprese circa)	23.000.000,00
1.3	7	Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	vedere RCO01	432	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	
1.3	7	Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio	RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annuo	0	2021	n.a.	n.a.	143	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; estrazione banche dati regionali (comunicazioni obbligatorie imprese) Calcolo target: l'obiettivo per il 2029 è determinato sulla base del presupposto che il 33% delle imprese sostenute dall'azione creerà, in media, posto di lavoro aggiuntivo (ovvero 33%*432= 143 ETP)	
1.3	7	Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	432	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi, condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	8	Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	50	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle imprese coinvolte	185	Evidenze: dati storici monitoraggio FESR 2014-2020, azione 3.3.4 C "Erogazione di contributi alle imprese per investimenti nel settore ricettivo turistico" con sostegno finanziato totale 41 ML per 221 imprese e un sostegno medio di 190.000 euro a impresa. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 200.000 euro (ovvero 37ML/200.000=185 imprese). Il sostegno medio preso a riferimento tiene conto del tempo trascorso dalla precedente programmazione e dell'inflazione che soprattutto nel comparto edilizio sta incidendo sui costi di materie prime e sui relativi interventi anche in conseguenza di incentivi statali (superbonus, etc.)	37.000.000,00
1.3	8	Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	50	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle imprese coinvolte	185	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	
1.3	8	Rigenerazione e innovazione delle imprese finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	185	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01)	
1.3	9	Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	90	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle reti coinvolte	336	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020 intervento in continuità con l'azione 3.3.4 B "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto" con sostegno finanziato pari a 2, 5 ML per 270 aziende (tra capofila e participant) e contributo medio di circa 10.000 per azienda partecipante del club (finanziati 19 club di prodotto con circa 15 aziende per club). Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 170.000 euro per rete (ovvero 6ML/170.000=35 reti)*12 imprese=420 imprese) e contributo medio per azienda 14.200. In parte i club che si andranno a finanziare saranno nuovi e in parte oggetto di consolidamento e quindi con maggiori esigenze di specializzazione ed evoluzione, ma anche con necessità di aumentare le spese di promozione per riattivare la domanda di mercato. Va inoltre considerata la crescita dei costi, soprattutto di attrezzature specialistiche, anche a causa dell'inflazione. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	4.755.000,00
1.3	9	Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	90	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle reti coinvolte	336	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	9	Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo	RCR04	PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	336	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni a livello di organizzazione o marketing (ovvero 100%*RCO01) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	10 sub a	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	110	Evidenze: Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle aggregazioni coinvolte	450	Aggregazioni di imprese per la promozione sui mercati nazionali ed internazionali Evidenze: Intervento in continuità con l'azione 3.3.4 D "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche del FESR 2014- 2020" con sostegno finanziato totale 2, 7 ML con 188 aziende riunite in 11 reti e un contributo medio di 15.000 euro a impresa (contributo di circa 250.000 euro a rete). L'esperienza della 3.3.4 D è stata ripetuta di recente anche nel POC con un contributo medio spesso vicino ai 500 mila euro. E' a questa esperienza che ci si è rifatti nella stima del sostegno medio. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 500.000 euro per rete (ovvero 15ML/500.000=30 reti*15 imprese=450 imprese). Il costo medio si riferisce ai valori più alti di contributo erogati sull'ultimo bando finanziato con l'azione 3.3.4 D. E' a questa esperienza che ci si è rifatti nella stima del sostegno medio, anche se va considerato che il bando POC beneficiava delle condizionalità post covid	15.000.000,00
1.3	10 sub a	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	110	Il target intermedio è stato calcolato tenendo conto della pubblicazione almeno di un bando e del relativo accesso al finanziamento da parte delle aggregazioni coinvolte	450	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	
1.3	10 sub a	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub A - Aggregazioni di impresa nell'ambito di una o più destinazioni	RCR04	PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	450	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/ condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni a livello di organizzazione o marketing (ovvero 100%*RCO01) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	10 sub b	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub B - Partecipazione coordinata a manifestazioni fieristiche	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	100	Si rileva che in questo settore la stessa impresa possa partecipare a più fiere in quanto i mercati di riferimento sono diversi, pertanto nella valorizzazione del target, prudenzialmente, sono state considerate una sola volta. Si ritiene, quindi, che al 2024 almeno 100 imprese avranno beneficiato del contributo FESR nelle annualità fieristiche 2023/2024	104	Le evidenze per il calcolo target considerano la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e nel mondo da parte di imprese singole: dati statistici regionali anno 2019, in una situazione pre-covid, considerata la partecipazione a 4 principali fiere (Rimini, Londra, Milano, Berlino) in cui si sono rilevati 173 partecipanti, tra cui, senza contare i multipli, 100 imprese. Si rileva che in questo settore la stessa impresa possa partecipare a più fiere, e quindi più bandi, in quanto i mercati di riferimento sono diversi, pertanto nella valorizzazione del target, prudenzialmente, sono state considerate una sola volta. Calcolo target: il target tiene conto del numero di imprese al netto di coloro che si presentano in più fiere per più annualità nonché delle nuove imprese che, per ogni annualità, otterranno il contributo (quantificato in un turn over del 20% per ogni annualità) quindi pari a 100*20%*100 di turn over per ogni anno, contando 5 anni (per la programmazione 2021-2027 si considerano gli anni dal 2023 al 2026):100* 20* 5=200 Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	10.880.000,00
1.3	10 sub b	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub B - Partecipazione coordinata a manifestazioni fieristiche	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	100	vedere RCO01	104	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	10 sub b	Promozione turistica e culturale sui mercati nazionali ed internazionali Sub B - Partecipazione coordinata a manifestazioni fieristiche	RCR04	PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	5	Calcoli ed evidenze: ipotesi che il 10% delle imprese sostenute introducano innovazioni a livello di organizzazione o di marketing come risultato del supporto (10%*RCO01 (200)= 20 imprese). Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	11 sub a	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub A - Consolidamento di imprese esistenti	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	30	Si ipotizza l'uscita di due call al 2023 una rivolta al consolidamento e una rivolta alle nuove imprese con cui verranno finanziate 40 imprese	85	Evidenze: Azione in continuità con l'azione 3.1.1 C "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo" con sostegno finanziato pari a 6, 4 ML per 82 aziende e contributo medio pari a 80.000 euro. La previsione 21-27 vede un contributo medio leggermente più alto in considerazione di vari fattori, in particolare: inflazione generalizzata rispetto al settennio precedente; maggiore utilizzo di tecnologie digitali avanzate da parte del settore, anche a seguito delle sfide affrontate durante la pandemia; avvio di un processo di sviluppo delle competenze imprenditoriali generalizzato nel settore, anche grazie all'avvio di politiche regionali mirate Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 83.300 euro (ovvero 10ML/83.300=120 imprese circa) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	11 sub a	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub A - Consolidamento di imprese esistenti	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	30	Si ipotizza l'uscita di due call al 2023 una rivolta al consolidamento e una rivolta alle nuove imprese con cui verranno finanziate 40 imprese	85	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	8.668.500,00

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	11 Sub a	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub A - Consolidamento di imprese esistenti	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	85	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01) in quanto previsto dalle condizioni di ammissibilità previste nei bandi Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
1.3	11 Sub b	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub B - Nascita di nuove imprese culturali	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	10	Si ipotizza l'uscita di due call al 2023 una rivolta al consolidamento e una rivolta alle nuove imprese con cui verranno finanziate 40 imprese	20	Evidenze e calcolo target:sulla base dell'esperienza della precedente programmazione, in continuità con 3.5.1 C "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese. Imprese culturali, creative e dello spettacolo", con sostegno finanziato 2,2 ML per 30 imprese e contributo medio di 73.000 euro. La previsione 21-27 vede un contributo medio più alto per le nuove imprese in considerazione di vari fattori, in particolare: inflazione generalizzata rispetto al settennio precedente; maggiore utilizzo di tecnologie digitali avanzate da parte del settore, anche a seguito delle sfide affrontate durante la pandemia e avvio di un processo di sviluppo delle competenze imprenditoriali generalizzato nel settore, anche grazie all'avvio di politiche regionali mirate. L'ipotesi è che le nuove imprese culturali ottengano un contributo medio di 100.000 (ovvero 2ML/100.000=20)	
1.3	11 Sub b	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub B - Nascita di nuove imprese culturali	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	10	Si ipotizza l'uscita di due call al 2023 una rivolta al consolidamento e una rivolta alle nuove imprese con cui verranno finanziate 40 imprese	20	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	1.628.500,00
1.3	11 Sub b	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub B - Nascita di nuove imprese culturali	RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	n.a.	n.a.	10	Si ipotizza l'uscita di una call rivolta alle nuove imprese con cui verranno finanziate 10 nuove imprese	20	vedere RCO01 per l'azione 1.3.12 Sub B	
1.3	11 Sub b	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub B - Nascita di nuove imprese culturali	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	20	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; basato sull'ipotesi/condizione di ammissibilità che tutte le imprese supportate introducano innovazioni di prodotto o di processo come risultato del supporto (ovvero 100%*RCO01) in quanto previsto dalle condizioni di ammissibilità previste nei bandi	
1.3	11 Sub b	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub B - Nascita di nuove imprese culturali	RCR17	Nuove imprese ancora presenti sul mercato	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	15	Evidenze e calcolo target:ipotesi che il 75% delle nuove imprese finanziate rimangano sul mercato (ovvero 75%*RCO05=20=15 imprese)	
1.3	11 Sub c	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub C - produzione audiovisiva	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	20	Si rileva che in questo ambito una stessa impresa possa ottenere più contributi nel corso della stessa programmazione in relazione alla tipologia di progetti da realizzare e alla cadenza di emissione dei bandi. Si ipotizza che entro il 2024 circa 20 imprese realizzeranno circa 40 progetti audiovisivi	76	Evidenze: Intervento in continuità con il FESR 2014-2020, azione 3.3.2 "Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva" con sostegno finanziato di 7,3 ML e 36 imprese finanziate con un contributo a impresa molto variabile a seconda della tipologia di progetto (più basso per i cortometraggi e più alto per fiction e lungometraggi). Si ipotizza un contributo medio di 90.000 euro per il 2021-27, in media, inferiore rispetto al FESR 2014-2020 che tiene conto della dimensione della tipologia e del progetto finanziato, in quanto si vuole garantire da un lato la continuità degli interventi attraverso bandi periodici, dall'altro più linee di intervento all'interno dello stesso bando. Rispetto al FESR 2014-2020, ai fini della valutazione delle proposte produttive, si darà maggior peso ai criteri relativi all'affidabilità delle imprese partecipanti al bando, alla sostenibilità finanziaria delle progetti proposti dipenderà da affidabilità finanziaria, inoltre, sotto il profilo delle tipologie di intervento ammissibile a finanziamento, è stata previsto di sostenere alla realizzazione di progetti di preproduzione cinematografica. Va sottolineato che dette modifiche rappresentano delle novità che rendono più incerte le stime. Come per il target al 2024, si rileva che in questo ambito una stessa impresa possa ottenere più contributi nel corso della stessa programmazione in relazione alla tipologia di progetti da realizzare e alla cadenza di emissione dei bandi. Calcolo target: si individuano 76 imprese circa che realizzeranno 210 progetti con un contributo medio di 90.000 euro a progetto	17.363.000,00
1.3	11 Sub c	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub C - produzione audiovisiva	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	20	Si rileva che in questo ambito una stessa impresa possa ottenere più contributi nel corso della stessa programmazione in relazione alla tipologia di progetti da realizzare e alla cadenza di emissione dei bandi. Si ipotizza che entro il 2024 circa 20 imprese realizzeranno circa 40 progetti audiovisivi	76	vedere RCO01; l'intervento prevede la sola sovvenzione	
1.3	11 Sub c	Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - Sub C - produzione audiovisiva	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	2021	n.a.	n.a.	46.600.000	Evidenze e calcolo target: investimenti privati pari al 70% del totale ovvero 70%*[46,6ML(privati)+20ML(pubblico)]=70%*66,6ML=46,6ML	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione dei target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
1.3	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	Considerati i tempi di realizzazione degli interventi relativi a turismo, imprese culturali, sociali, commerciali, artigianali e in generale alle filiere tipiche locali non si prevedono progetti conclusi al 2024 in nessuna area urbana, mentre si prevede che in 2 aree interne (Comelico e Sette Comuni) si riescano a concludere degli interventi anche in ragione dell'esperienza maturata nel FESR 2014-2020	12	Al calcolo del target contribuiscono per le 6 aree interne e le 11 autorità urbane (e relativi comuni) gli interventi relativi a turismo, imprese culturali, sociali, commerciali, artigianali e in generale alle filiere tipiche locali, che troveranno mirata attuazione nei specifici ambiti territoriali.	
1.4	1	Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale	RCO16	Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale	partecipazioni di portatori di interesse istituzionali	n.a.	n.a.	55	Il valore del target intermedio corrisponde al valore del target finale perché il numero dei soggetti che parteciperanno alle attività è lo stesso nella prima fase e nella seconda. L'obiettivo, tuttavia, deve ritenersi raggiunto sia per il periodo intermedio che in quello finale perché l'attività di animazione non è unica per tutta la durata del programma ma verranno individuati diversi temi sui quali si attiverà il dialogo con gli stakeholders entro il 2024 e entro il 2029.	55	Evidenze: analisi quantitativa Calcolo target: il target al 2029 prevede l'ipotesi che la partecipazione sia da parte di : 24 stakeholders del tavolo di partenariato 3 partecipanti del Comitato per la ricerca scientifica 5%*563 comuni veneti (28 unità) = totale di 55 stakeholders	
1.4	1	Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale	RCO101	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	imprese	n.a.	n.a.	50	L'ipotesi è che il 20% dei progetti siano conclusi al 2024 in coerenza con le attività previste dalla RIS3	250	Evidenze: esperienze simili; destinare 2,5ML su 10MI totali al sostegno delle competenze RIS3 Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 10.000 euro (ovvero 2,5ML/10.000=250 imprese)	10.000.000,00
1.4	1	Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale	RRC98	Personale delle PMI che completa la formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenza: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	Partecipanti	0	2021	n.a.	n.a.	500	Calcolo target:ipotesi basata sulla partecipazione alla formazione di 2 dipendenti per azienda coinvolta (ovvero 2*RCO101(250)=500 partecipanti)	
1.4	1	Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale	RSR01	Personale di enti pubblici che completano la formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente	Partecipanti	0	2021	n.a.	n.a.	50	Calcolo target: ipotesi basata sulla partecipazione alla formazione di 1 dipendente per organismo coinvolto (ovvero 1*RCO16(55)= 50 partecipanti circa)	
1.6	1	Ricerca su idrogeno verde	RCOD1	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18	Valore medio dei progetti finanziati: 1,67 Meuro con contributo pubblico stimato pari a circa 850.000 euro. Numero Progetti Finanziati: 6. Numero Imprese per progetto: 3. Numero imprese totali: 3 imprese X 6 progetti = 18 imprese. Inserito in fase di riprogrammazione MTR	
1.6	1	Ricerca su idrogeno verde	RCOD2	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18	Valore medio dei progetti finanziati: 1,67 Meuro con contributo pubblico stimato pari a circa 850.000 euro. Numero Progetti Finanziati: 6. Numero Imprese per progetto: 3. Numero imprese totali: 3 imprese X 6 progetti = 18 imprese. Inserito in fase di riprogrammazione MTR	
1.6	1	Ricerca su idrogeno verde	RCOD7	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	organizzazioni di ricerca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4	Valore medio dei progetti finanziati: 1,7 Meuro con contributo pubblico stimato pari a 850.000 euro. Numero Progetti Finanziati: 6. Numero OdR per progetto: 1. Totale 1 OdR per 6 progetti= 6 OdR. Considerato che alcuni OdR partecipano a più progetti si ritiene di indicare il valore di 4 considerando i 4 atenei veneti. Inserito in fase di riprogrammazione MTR	
1.6	1	Ricerca su idrogeno verde	RRC02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	in euro	0	2026	n.a.	n.a.	5.000.000,00	Intensità di sostegno pubblico stimata= 50%. Valore dei progetti finanziati: 10Meuro. Contributo privato stimato: 5Meuro. Inserito in fase di riprogrammazione MTR	
2.1	1	Efficienza energetica edifici pubblici (non residenziale)	RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadrati	n.a.	n.a.	6.572	Ipotizzando l'uscita di un bando nel 2023 e la presenza di alcuni interventi immediatamente cantierabili si prevede la conclusione di 13 interventi per un totale di 6572 mq entro il 2024	46.000	Evidenze: FESR 2014-2020, intervento in continuità con le azioni 4.1.1 (Efficientamento degli edifici pubblici), si è preso a riferimento il primo bando del 2016 avente un contributo medio di 260.000 euro e il bando 2019 con contributo medio di 400.000 euro. Il valore medio di 400.000 euro è stato aumentato del 30% (considerato ad esempio l'aumento dei costi delle materie prime) Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 520.000 euro (ovvero 48ML/520.000=92 progetti da 500mq in media ciascuno =92*500= 46.000 mq)	48.000.000,00
2.1	1	Efficienza energetica edifici pubblici (non residenziale)	RRC26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	143.750	2021	n.a.	n.a.	81.650	Evidenze: dati storici; monitoraggio FESR 14-20 Calcolo target: Per ogni edificio pubblico da 500 mq con sostegno medio di 520.000 euro si vuole ottenere una riduzione media di energia primaria pari a 675 MWh/anno circa (circa 143.750-81.650=Riduzione consumi: 62.100 MWh/anno / 92 edifici da 500mq=675)	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
2.1	2	Efficientamento energetico imprese - sub a	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	13	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%	129	Evidenze: FESR 2014-2020, intervento in continuità con le azioni 4.2.1 (Efficientamento energetico delle imprese) con 11ML di sostegno finanziato e 115 aziende beneficiarie (sostegno medio 95.000 euro in sola sovvenzione). Tenuto conto delle incertezze legate all'attuale congiuntura economica e all'aumento esponenziale dei costi energetici e delle materie prime, si ritiene opportuno incrementare l'importo del sostegno medio dei progetti rispetto alla precedente programmazione 2014-2020 portandolo a 240.000 euro. PER IL TARGET DELLE IMPRESE FINANZIATE CON SOVVENZIONE COMBINATA A STRUMENTO FINANZIARIO (PRESTITO) Per il 2021-27 si ipotizza un progetto medio di 400.000 così ripartito: 20% sovvenzione pubblica + 40% strumento finanziario provvista pubblica + 40% strumento finanziario provvista privata da parte dell'intermediario finanziario; pari ad una copertura pubblica del 60% (400.000*60%=240.000). Il finanziamento per le imprese finanziate con sovvenzioni combinati a strumenti finanziari è 31ML di conseguenza sono finanziate 129 imprese (31ML/240.000=129 imprese circa)	31.000.000,00
2.1	2	Efficientamento energetico imprese - sub a	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	n.a.	n.a.	13	Considerati i tempi di avvio della Programmazione e i tempi di attuazione degli strumenti finanziari si ritiene plausibile fissare un target al 2024 pari al 10%	129	vedere RCO01	
2.1	2	Efficientamento energetico imprese	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	545.836,00	2021	n.a.	n.a.	481.336	Evidenze: FESR 2014-2020, intervento in continuità con le azioni 4.2.1 Calcolo target Per ogni azienda con sostegno medio di 240.000 euro si vuole ottenere una riduzione media di energia primaria pari a 500 MWh/anno circa (545.835,62 - 481.335,35 = Riduzione consumi: 64.500,00 MWh/anno/129 imprese)	
2.2	1	Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)	RCO97	Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno	Comunità di energia rinnovabile	n.a.	n.a.	0	Si tratta di un'azione sperimentale per la quale la Regione Veneto prevede di attuare delle iniziative preliminari di supporto per far conoscere le Comunità energetiche al territorio e rendere più efficace l'intervento. Inoltre si prevede una realizzazione di lungo termine soggetta ad un effetto spiazzamento rispetto al PNRR per cui non si prevede la conclusione di qualche intervento per il 2024	67	Evidenze: valori di mercato medi attuali al 2021 e dati rilevati dal Ministero competente per le CER previste dal PNRR; previsto cofinanziamento FESR con percentuali dal 30% al 50% Calcolo target: ipotesi basata su un sostegno per comunità energetica massimo pari a 150.000 euro (10ML:150.000 euro=67 comunità energetiche)	
2.2	1	Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	n.a.	n.a.	0	Si tratta di un'azione sperimentale per la quale la Regione Veneto prevede di attuare delle iniziative preliminari di supporto per far conoscere le Comunità energetiche al territorio e rendere più efficace l'intervento. Inoltre si prevede una realizzazione di lungo termine soggetta ad un effetto spiazzamento rispetto al PNRR per cui non si prevede la conclusione di qualche intervento per il 2024	5	Il target è calcolato prevedendo 5 MW da impianto solare	10.000.000,00
2.2	1	Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)	RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno	0	2021	n.a.	n.a.	5000	Ipotesi di una resa di 1000 kWh/y per KW installato, target 5MW per 1000 MWh sono pari a 5.000 MWh/y	
2.2	1	Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)	RCR32	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	MW	0	2021	n.a.	n.a.	10	Evidenze e Calcolo target: ogni Comunità energetica in media installa energia rinnovabile pari a 150 KW (ovvero 0,15 MW*RCO97(=67 CER)= 10 MW). Nel dettaglio, si prevede che i 10MW siano 5 di produzione e 5 di accumulo.	
2.2	2	Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	n.a.	n.a.	0	Progetto con realizzazione di lungo termine non compatibile con obiettivo al 2024	1	Con ipotesi 24 kw di capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile per utenza, ogni impianto prevede 10 utenze per 8 unità di cogenerazione=24*10*8=1920 =2 Circa MW termico da teleriscaldamento Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.2	2	Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	RSO04	Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento	unità di cogenerazione	n.a.	n.a.	0	Progetto con realizzazione di lungo termine non compatibile con obiettivo al 2024	4	Evidenze: Partendo dai costi medi di mercato per impianti di generazione di aziende fornitrici e tenuto conto dell'incremento dei costi nel settore energetico si ipotizza un sostegno medio di 1.600.000 ipotizzando un'intensità di sostegno al 100%. Calcolo target:ipotesi di impianti di cogenerazione da fonti rinnovabili di potenza media di 1MW per un costo di circa 1.600.000 (12,8ML/1,6 ML=8 unità di cogenerazione) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.2	2	Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	RSO05	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	km	n.a.	n.a.	0	Progetto con realizzazione di lungo termine non compatibile con obiettivo al 2024	1,03	Evidenze: Partendo dai costi medi di mercato e dati estratti da rapporto annuale GSE di circa 450.000 euro/km e tenuto conto che vi sarà un incremento dei costi e considerata la ridotta lunghezza degli interventi su cui inciderà notevolmente l'apertura del cantiere, costi fissi e di progettazione, si prevede un costo a KM di 1.000.000 di euro Calcolo target: ipotesi di costo di rete di 1.000.000 euro/km e un sostegno al 100% (2,2 ML/1.000.000 euro/km=2,2 KM) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	7.000.000,00
2.2	2	Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tonnellate CO2 eq./anno	35,2	2021	n.a.	n.a.	21,96	Calcolo target: ipotesi di costo di rete di 1.000.000 euro/km e un sostegno al 100% (2,2 ML/1.000.000 euro/km=2,2 KM) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
2.2	2	Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleaffrescamento	RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno	0	2021	n.a.	n.a.	3760	Considerato un impiego annuo del 70%, si avranno 255,5 giorni di utilizzo per 16h/g un impiego totale annuo di 4.088 ore. Con una previsione di 2MW di potenza si avrà 2MW * 4000h, 8.000 MWh/y Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.4	1	Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza: potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi	RCO122	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane	Euro	n.a.	n.a.	3.000.000	Considerati i tempi di avvio degli interventi si prevede che per 2024 verranno realizzati 3 dei 15 interventi previsti per un valore di 3.000.000 euro	13.335.000	Evidenze: Sulla base dei dati relativi ad analoghi interventi effettuati sia da altre regioni che da alcuni enti locali, si è stimato un sostegno medio per intervento di 1 ML. Risulta evidente che tale valore è da considerarsi un valore medio, mentre il valore effettivo dipenderà dallo specifico intervento previsto, in funzione delle possibili scelte (riutilizzo strutture esistenti, dimensioni dell'intervento, ecc) interventi di implementazione di 1 sala operativa regionale+7 sale operative provinciali + potenziamento di 7 poli logistici regionali Calcolo del target: ipotesi basata su sostegno medio di 1ML euro (ovvero 1ML*15 sistemi=15ML) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	13.335.000,00
2.4	1	Prevenzione del rischio da catastrofi ed aumento della resilienza: potenziamento delle strutture di comando e controllo (rete delle sale operative territoriale) e logistiche per la prevenzione e la gestione delle catastrofi	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0	2018	n.a.	n.a.	451.080	Evidenze: Popolazione esposta al rischio alluvione residente nei territori in cui si rileva una probabilità dell'evento di tipo P2 (poco probabile), il dato è tratto dalla Relazione Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Edizione 2018 ISRA (https://www.isprambiente.gov.it/it/publicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018), monitoraggio FESR 2014-2020 Calcolo target: quantificazione popolazione esposta al rischio. Valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del programma. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.4	2	Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico	RSO01	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	numero di edifici	n.a.	n.a.	4	Ipotizzando l'uscita di un bando nel 2023 e la presenza di alcuni interventi immediatamente cantierabili si prevede la conclusione di 4 interventi	32	Evidenze: FESR 2014-2020, intervento in continuità con le azioni 5.3.2 (Messa in sicurezza edifici dal punto di vista sismico) si è preso a riferimento il primo bando del 2016 e il bando del 2019, il contributo medio è stato di 600.000. Si prevede di aumentare del 30% il sostegno medio concesso fino a 780.000 euro per edificio in ragione dell'aumento generalizzato dei prezzi. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 780.000 euro per edificio (ovvero 25ML/780.000 = 32 edifici)	24.425.000,00
2.4	2	Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico	RCR96	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane	persone	0	2021	n.a.	n.a.	310.000	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; si rileva la popolazione del comune che beneficia del adeguamento o miglioramento sismico dell'edificio. Calcolo target: ipotesi basata su 9.700 abitanti in media per comune con n. 1 edificio migliorato o adeguato (ovvero 32 edifici*9.700 abitanti=310.000 abitanti)	
2.4	3	Interventi strutturali e strategici sui fiumi della rete idrografica principale anche con realizzazione di opere di laminazione delle piene	RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	n.a.	n.a.	0	Considerato che si tratta di un unico intervento con realizzazione pluriennale non si ritiene plausibile una conclusione per il 2024	16	Evidenze: Il sostegno medio è stato altresì determinato in 4,05 ML euro/KM in via parametrica sulla scorta dei dati desunti dalla documentazione contabile disponibile e da studi di fattibilità agli atti della Regione Veneto per interventi assimilabili di mitigazione del dissesto idrogeologico di difesa arginale o costiera. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 4,05ML euro/KM (ovvero 65ML/4,05ML=16 Km circa)	65.000.000,00
2.4	3	Interventi strutturali e strategici sui fiumi della rete idrografica principale anche con realizzazione di opere di laminazione delle piene	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0	2018	n.a.	n.a.	451080	Evidenze: Popolazione esposta al rischio alluvione residente nei territori in cui si rileva una probabilità dell'evento di tipo P2 (poco probabile) e dati monitoraggio FESR 2014-2020 Calcolo target: quantificazione popolazione esposta al rischio, valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel PR	
2.5	1	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica	RCO121	Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)	ettari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.696,00	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Sono state stimate le superfici che potrebbero beneficiare dell'integrazione dell'approvvigionamento idrico nei casi di particolare carenza di acqua ad uso potabile e/o di carenza idrica a scopo plurimo	
2.5	1	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica	RCO25	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni	km	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,00	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Sono state stimate in km le opere di protezione che potrebbero essere realizzate.	
2.5	1	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	euro	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.863.400	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Sono stati conteggiati gli Euro di investimenti previsti in tale ambito.	28.000.000,00

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione dei target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
2.5	1	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica	RCR37	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)	persone	0	2026	n.a.	n.a.	164.029	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Sono state stimate le persone che potrebbero beneficiare dell'integrazione dell'approvvigionamento idrico nei casi di particolare carenza di acqua ad uso potabile e/o di carenza idrica a scopo plurimo	
2.5	1	Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica	RCR35	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	persone	0,00	2026	n.a.	n.a.	19.206	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Sono state stimate le persone che potrebbero beneficiare di tali misure di protezione.	
2.6	1	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento delle PMI	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	A seguito della concessione dei finanziamenti, la tipologia degli interventi previsti richiede: il procedimento amministrativo di autorizzazione all'intervento dal punto di vista ambientale (eventualmente anche edilizio), l'implementazione delle modifiche impiantistiche/gestionali e il successivo set up delle modifiche e quindi infine l'esercizio dell'impianto modificato. Le diverse fasi in cui si articola l'implementazione dell'intervento complicano il raggiungimento dei target con una tempistica di breve termine. Anche la tipologia delle aziende coinvolte, per la maggioranza municipalizzate, è di ostacolo al raggiungimento dei risultati attesi in medio termine in quanto sottoposte a criteri di scelta dei fornitori mediante gara	18	Evidenze: Si è partiti dall'auspicio di una buona diffusione degli interventi sul territorio, su questa base si prevedono 2-3 interventi per provincia (a seconda del grado di industrializzazione della stessa) arrivando a definire il target di 20 interventi. Il contributo medio di 720.000 euro per azienda (contributo 14.428.412/20), ritenuto sufficiente per la tipologia di aziende che si vorrebbe coinvolgere ovvero PMI. Il sostegno medio preso a riferimento nel target tiene conto dell'inflazione che soprattutto nel comparto industriale sta incidendo sui costi di materie prime e sui relativi interventi Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.6	1	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento delle PMI	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	A seguito della concessione dei finanziamenti, la tipologia degli interventi previsti richiede: il procedimento amministrativo di autorizzazione all'intervento dal punto di vista ambientale (eventualmente anche edilizio), l'implementazione delle modifiche impiantistiche/gestionali e il successivo set up delle modifiche e quindi infine l'esercizio dell'impianto modificato. Le diverse fasi in cui si articola l'implementazione dell'intervento complicano il raggiungimento dei target con una tempistica di breve termine. Anche la tipologia delle aziende coinvolte, per la maggioranza municipalizzate, è di ostacolo al raggiungimento dei risultati attesi in medio termine in quanto sottoposte a criteri di scelta dei fornitori mediante gara	18	Evidenze: la forma di finanziamento scelta è solo la sovvenzione Target: RCO02=RCO01 Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	13.948.415,00
2.6	1	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare e sostegno ai processi di produzione ed efficientamento delle PMI	RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2021	n.a.	n.a.	19	Evidenze: Ogni impresa finanziata introduce innovazione di prodotto o di processo nell'ambito della gestione dei rifiuti ovvero prevenendo la produzione dei rifiuti (riducendone la quantità o migliorandone la qualità in modo da rendere più semplice ed efficace il processo di recupero degli stessi) oppure sostituendo delle materie prime o additivi del processo con rifiuti, sottoprodotti o con materiale End of Waste, contribuendo così a creare l'economia circolare. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.6	2	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili	RCO34	Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti	tonnellate/anno	n.a.	n.a.	0	A seguito della concessione dei finanziamenti, la tipologia degli interventi previsti richiede: il procedimento amministrativo di autorizzazione all'intervento dal punto di vista ambientale (eventualmente anche edilizio), l'implementazione delle modifiche impiantistiche/gestionali e il successivo set up delle modifiche e quindi infine l'esercizio dell'impianto modificato. Le diverse fasi in cui si articola l'implementazione dell'intervento complicano il raggiungimento dei target con una tempistica di breve termine. Anche la tipologia delle aziende coinvolte, per la maggioranza municipalizzate, è di ostacolo al raggiungimento dei risultati attesi in medio termine in quanto sottoposte a criteri di scelta dei fornitori mediante gara	500	Evidenze: analisi dei dati a consuntivo effettuata sull'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti Target: l'incremento individuato di capacità produttiva comprende interventi focalizzati sull'efficientamento dei processi produttivi e un incremento delle rese produttive e della qualità del materiale prodotto. Si ritiene che il valore della capacità aggiuntiva media raggiungibile grazie al miglioramento dell'efficienza produttiva dell'impianto sia di 25 tonnellate nell'ipotesi di finanziare 20 imprese. Questo deriva dall'analisi dei dati di produzione riportati nell'aggiornamento del Piano Rifiuti che evidenzia delle carenze di capacità produttiva solo per specifiche tipologie di rifiuti legati alla transizione ecologica (es. rifiuti da transizione ecologica, Raee).	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
2.6	2	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	n.a.	n.a.	0	Vedasi indicazioni date per RCO34	20	Evidenze: Bandi MITE, esperienze analoghe, analisi delle potenzialità delle imprese potenzialmente coinvolte Si è partiti dall'auspicio di una buona diffusione degli interventi sul territorio e della evidenza che nel territorio regionale sono presenti 12 consigli di bacino e conseguentemente circa il medesimo numero di gestori del servizio integrato di rifiuti, su questa base si è ipotizzato 1-2 interventi per bacino (a seconda della complessità e della dotazione impiantistica del bacino stesso) arrivando a definire il target di 20 interventi. L'ipotesi pertanto prevede un sostegno pubblico medio di 1,1ML euro (ovvero 22ML/1,1 ML=20 imprese) che permette di affrontare anche interventi di una certa complessità e impegno finanziario. Il sostegno medio preso a riferimento nel target tiene conto dell'inflazione che soprattutto nel comparto industriale sta incidendo sui costi di materie prime e sui relativi interventi	22.000.000,00
2.6	2	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	n.a.	n.a.	0	Vedasi indicazioni date per RCO34	20	Evidenze: la forma di finanziamento scelta è solo la sovvenzione Target: RCO02=RCO01	
2.6	2	Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili	RCR48	Rifiuti usati come materie prime	tonnellate/anno	0	2021	n.a.	n.a.	300	Evidenze: Il target è calcolato partendo dal valore dell'indicatore RCO34 e utilizzando un criterio di efficienza di 0,6, fissato nell'aggiornamento di Piano di Gestione Rifiuti.	
2.7	1	Infrastrutture verdi in Area urbana	RCO36	Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici	ettari	n.a.	n.a.	20	Entro il 2024 è stato previsto il raggiungimento del 25% del target finale in base all'ipotesi che diverse tra le aree urbane selezionate hanno presentato in fase di candidatura alcuni progetti per la realizzazione di aree verdi già approvati e probabilmente pronti per poter essere realizzati. Al netto dei tempi di gara i lavori di realizzazione delle aree verdi sono compatibili con la scadenza del 31/12/2024	70	Evidenze: Non esistono precedenti esperienze nel POR FESR 2014-2020, considerati i prezzi medi di mercato di 30 euro/mq e considerato un incremento dei prezzi dovuto alla congiuntura economica del 20% si ipotizza un sostegno medio di 36 euro/mq Calcolo del target: ipotesi basata su sostegno medio di 360.000 euro/ettaro (ovvero 32.5ML/360.000 euro/ettaro=90 ettari) NB 1 ettaro= 10.000 mq quindi sostegno medio 36/mq Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.7	1	Infrastrutture verdi in Area urbana	RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria	persone	0	2021	n.a.	n.a.	2.449.656	Evidenze: Si prevede che tutta la popolazione residente nelle 11 aree urbane beneficerà del miglioramento della qualità dell'aria Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	26.665.000,00
2.7	1	Infrastrutture verdi in Area urbana	RCR95	Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate	persone	0	2021	n.a.	n.a.	74.616	Evidenze e calcolo target: 2 km di raggio dall'intervento, quindi una superficie di 12,966 km ² e una densità abitativa di 523 abitanti/kmq, il singolo intervento interesserà: 12,97*523=6783 persone, e si prevedono minimo 11 interventi (cioè 1 per ogni area urbana), il totale è 6783*11=74616.	
2.7	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	6	Entro il 2024 è stato previsto il raggiungimento di 6 contributi in base all'ipotesi che 6 tra le aree urbane selezionate realizzino almeno un intervento di infrastrutture verdi	10	Evidenze: Si ipotizza che tutte le aree urbane al 2029 realizzino almeno un intervento di infrastrutture verdi Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
2.8	1	Interventi di realizzazione o riqualificazione di percorsi ciclabili, in particolare nei collegamenti con le ciclovie nelle Aree urbane	RCO58	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	km	n.a.	n.a.	0	Il valore del target al 2024 è pari a 0 a causa delle tempistiche tecniche richieste per l'approvazione delle strategie urbane, predisposizione di bandi, realizzazione interventi e rendicontazione finale.	17	Evidenze: Partendo da 18ML di risorse disponibili 1,8 ML saranno destinati ad attività di monitoraggio e studio il rimanente per la realizzazione delle ciclovie. Il target è stato definito partendo dalla proposta ANCI 2021 per le ciclovie in ambito urbano (400,00 Euro/m), aumentato di un costo forfetario del 10% per gli espropri, 15% per opere complementari, 10% per spostamento/realizzazione sottoservizi, 15% per Imprevisti, del 2% per Progettazione e 22% IVA su tutte le voci. Si ritiene inoltre debbano essere valutati incrementi nel sostegno dovuti al periodo storico e all'evoluzione continua delle dinamiche di mercato, recepite anche a livello legislativo (cfr. D.L. 50/2022), fanno prevedere un aumento dei prezzi che non si arresterà nel breve/brevissimo periodo (1 anno). Si registrano aumenti solo provvisori ex art. 26, c. 3, D.L. 50/2022 pari al 20%. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 952.000 euro/KM (ovvero 16,2ML/952.000=17 KM)	18.000.000,00
2.8	1	Interventi di realizzazione o riqualificazione di percorsi ciclabili, in particolare nei collegamenti con le ciclovie nelle Aree urbane	RCR64	Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	108.286	Evidenze: dati statistici rilevati da Lega Ambiente e Regione Veneto per quanto riguarda la percentuale della popolazione che utilizza la bici per gli spostamenti. Calcolo: Date le rilevazioni ISTAT al 31.12.2020 dei residenti dei Comuni Capoluogo di Area Urbana, si calcola un 10% di utenti/anno di utilizzatori delle piste ciclabili (quantificati in 108.286 cittadini); si ritiene che la stessa percentuale di cittadini costituisca il gruppo di potenziali utilizzatori delle nuove piste ciclabili e che eventuali minori utenti della città capoluogo, siano compensati dall'utenza riferita ai Comuni appartenenti all'Area Urbana	
2.8	2	TPL - Interventi per la realizzazione di punti di ricarica elettrica	RCO59	Infrastrutture per combustibili alternativi (punti di rifornimento/ricarica)	Punti di ricarica/rifornimento	n.a.	n.a.	0	A causa dei ritardi nelle catene di approvvigionamento di materiali dovute alle vicende internazionali non si ritiene non si possano realizzare interventi entro il 2024	46	Evidenze: Non vi sono esperienze pregresse. I dati sono stati ricavati dalle dichiarazioni degli stakeholders. Calcolo target: si assume un costo medio di 80.000 € per 1 punto di ricarica e di 200.000 euro per la realizzazione della copertura della stazione di ricarica. Si ipotizza che sarà realizzata una stazione di ricarica per ogni AU (11 aree) per un complessivo di 46 punti di ricarica. (200.000*11= 2.2 ML) + (80.000*46 =3.68 ML) = 5.88 ML * 85% = 4,9 ML	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
2.8	2	TPL - Interventi per la realizzazione di punti di ricarica elettrica	RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	152.607.381	Evidenze: dati statistici 2019 Calcolo target: Utenti/anno 2019 riferiti ai servizi urbani di Belluno, Montebelluna, Padova, Rovigo, San Donà di Piave, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Indicatore non cumulabile	4.950.000,00
2.8	3	TPL - materiale rotabile pulito	RCO57	Capacità di materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo	passaggeri	n.a.	n.a.	320	Evidenze: A causa dei ritardi nelle catene di approvvigionamento di materiali dovute alle vicende internazionali si ritiene che un solo intervento si possa realizzare entro il 2024 (pari a 80 persone * 2 autobus* 2 Autorità urbane)	3.680	Evidenze: La capacità di un autobus elettrico da 12 metri è stata desunta dalla media delle capacità degli autobus elettrici di questa lunghezza già in esercizio in Regione. Il costo di un autobus elettrico (450.000 euro) deriva dalla media dei costi di tali autobus ricavati dai progetti inviati dalle aziende di TPL nel 2020-2021. E' stata ipotizzata un'intensità di contributo del 90% in analogia agli ultimi programmi di investimento. Non sono state ipotizzate variazioni rispetto ai dati storici Calcolo: 18.800.000 / (450.000 x 0,9) x 80 = 3.680 posti.	18.800.000,00
2.8	3	TPL - materiale rotabile pulito	RCR50	Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria	persone	0	2021	n.a.	n.a.	2.566.975	Evidenze: Si prevede che tutta la popolazione residente nelle 11 aree urbane beneficerà del miglioramento della qualità dell'aria	
2.8	3	TPL - materiale rotabile pulito	RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	152.607.381	Evidenze: dati statistici 2019 Calcolo target: Utenti/anno 2019 riferiti ai servizi urbani di Belluno, Montebelluna, Padova, Rovigo, San Donà di Piave, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Indicatore non cumulabile	
2.8	4	TPL -Sistemi di trasporto intelligenti: bigliettazione unica e infomobilità	RCO60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati	città	n.a.	n.a.	0	La complessità e la varietà delle soluzioni tecnologiche impiegate nei cosiddetti ITS non consente di avere nel termine relativamente vicino del 2024 l'operatività dei sistemi da realizzare	10	La precedente programmazione POR FESR 2014-2020 per ciascun ambito urbano, ha realizzato interventi che hanno riguardato realizzazioni di nuovi progetti piuttosto che sviluppi, aggiornamenti o ampliamenti di sistemi esistenti. L'obiettivo è di realizzare una piattaforma MAAS a livello regionale che presuppone almeno un intervento all'interno di ogni singola AU che sarà oggetto di integrazione con la piattaforma. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	9.615.000,00
2.8	4	TPL -Sistemi di trasporto intelligenti: bigliettazione unica e infomobilità	RCR62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	152.607.381	Evidenze: dati statistici 2019 Calcolo target: Utenti/anno 2019 riferiti ai servizi urbani di Belluno, Montebelluna, Padova, Rovigo, San Donà di Piave, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Indicatore non cumulabile	
2.8	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	Data la tempistica prevista per la definizione e l'assegnazione dei finanziamenti si ritiene che al 2024 almeno 2 Autorità urbane realizzeranno almeno un intervento	11	Evidenze: Si ipotizza che tutte le aree urbane al 2029 realizzino almeno un intervento in tema di mobilità urbana sostenibile	50.000.000,00
2.11	1	Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	RCO18	Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una migliore prestazione energetica	abitazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.000	Inserito in fase di riprogrammazione MTR per la definizione del target si considera che il costo medio del miglioramento delle prestazioni energetiche sia pari a 50,000 euro (50ML/50mila=1000 appartamenti)	
2.11	1	Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.500	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Per la definizione del target si considera che ogni appartamento abbia una capacità pari a 2/3 presone (50ML/50mila=1000 appartamenti *2,5 abitanti =2500). Fonti : statistiche regionali	
2.11	1	Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	17.200,00	2024	n.a.	n.a.	8.000	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Evidenze: dati storici Regione Veneto ed esperienze precedenti Si prevede una superficie media per appartamento pari a 80 mq Consumo ex ante per metro quadro 0,215 MKw/anno (215 kWh/anno) Consumo ex ante per alloggio 17,2MWh/anno (baseline) Consumo ex post per metro quadro 0,1MKw/anno (100 kWh/anno) Consumo di energia ex post per alloggio 8 MWh/anno (target) Di conseguenza target 2029 8.000,00 MWh/anno	
2.11	1	Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	2.500	Inserito in fase di riprogrammazione MTR Per la definizione del target si considera che ogni appartamento abbia una capacità pari a 2/3 presone (50ML/50mila=1000 appartamenti *2,5 abitanti =2500). Fonti : statistiche regionali	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione dei target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
4.2	1	Infrastrutture per istruzione e formazione	RCO67	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	persone	n.a.	2021	960	Si prevede l'uscita di un bando per fine 2023 inizio 2024 per 4 ML di euro. Calcolo del target: 62.500 euro/laboratorio (ovvero 4,0ML/62.500= 64 laboratori circa*15 persone= 960 persone)	3.357	Evidenze : Trattandosi di interventi nuovi, non è stato possibile adottare un approccio metodologico basato sull'analisi del costo medio unitario per tipologie di bandi FESR attuate nei precedenti cicli di programmazione. I target sono stati determinati sulla base del calcolo della media del costo di attrezzaggio di un laboratorio "tipo", implementato a scopo didattico determinato, nel corso del 2022, da una serie di confronti diretti con un campione di potenziali beneficiari di questo intervento, a cui è stato chiesto di fornire le caratteristiche minime delle attrezzature e dotazioni in generale necessarie a conseguire gli obiettivi didattici dei propri corsi. Sulla base dei listini/costi di mercato è stato costruito il costo medio. Calcolo target: ipotesi basata su sostegno medio di 62.500 euro/laboratorio (ovvero 19ML/62.500= 305 laboratori *15 persone=4.575 persone) Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	13.940.000,00
4.2	1	Infrastrutture per istruzione e formazione	RCR71	Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	6.713	Evidenze: Partendo dalle considerazioni utilizzate per determinare il valore dell'indicatore di output RCO67 ipotesi di sostegno medio = 62.500,00 EUR/laboratorio n° tot. lab modernizzati --> 305 (ovvero 19,0ML/62.500) n° classi afferenti per lab --> 2 tot. classi afferenti ai lab modernizzati --> 610 studenti/classe --> 15 persone tot. utenti destinatari --> 610*15 --> 9150 Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
4.3	1	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (recupero edilizio e l'efficiamento energetico di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica)	RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	0	In considerazione delle tempistiche di assegnazione dei finanziamenti del POR FESR 2021-2017, considerato che iniziative simili sono in corso di attuazione da parte delle A.T.E.R. ed dei Comuni del Veneto con finanziamenti statali e regionali (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Superbonus 110%, Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare), la difficoltà nel reperire le materie prime per la realizzazione delle iniziative finanziarie e viste anche le tempistiche medie, di circa due anni, per l'attuazione degli interventi, si prevede che nessun intervento possa concludersi entro il 2024	258	Evidenze: Il calcolo è stato effettuato su una stima media dei costi per il recupero e l'efficiamento energetico di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (80.000 euro) tendo presente che il costo medio può variare per singolo intervento, in particolare per la diversa vetustà delle unità abitative oggetto d'intervento. Considerato l'attuale aumento dei costi medi per tale tipologia d'interventi, pari al 30%, si prevede un sostegno medio per il recupero e l'efficiamento energetico pari ad Euro 104.000,00 (€ 80.000 * 1,30). Calcolo target: residenzialità pubblica: ipotesi basata su sostegno medio di 80.000 euro/alloggio sociale (ovvero 9ML/104.000= 86 alloggi sociali *3 residenti=258 persone)	9.000.000,00
4.3	1	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (recupero edilizio e l'efficiamento energetico di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica)	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	129	Evidenze: Il numero delle persone che potrà usufruire dell'alloggio recuperato ed efficientato durante l'anno successivo al completamento dell'intervento finanziato può essere stimato al 50% di quello effettivamente realizzativo, per le tempistiche necessarie per l'assegnazione delle unità abitative recuperate di residenzialità pubblica. Calcolo target 50% di 258 (RCO65)=129 utenti/anno	
4.3	2	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (cohousing)	RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	30	Considerato il tipo di interventi che richiede una media di realizzazione di circa 18 mesi e in contesto economico che vede una difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie si prevede il recupero di 20 alloggi per un totale di 30 persone	358	Evidenze: Nell'ambito della programmazione 2014-2020 azione 9.4.1 b è stato erogato un sostegno medio di 90.000 euro. Considerato il contesto economico, si prevede un incremento dei costi pari al 30% e di conseguenza il sostegno medio previsto è di 117.000 euro Calcolo target: cohousing: ipotesi basata su sostegno medio di 117.000 euro/alloggio sociale (ovvero 28ML/117.000= 239 alloggio sociale*1,5 residenti=358 persone circa)	28.000.000,00
4.3	2	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (cohousing)	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	358	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020 azione 9.4.1 b Calcolo target: cohousing: il 100% delle persone potenzialmente beneficiarie saranno residenti negli alloggi (ovvero 358 utenti/anno (=RCO65))	
4.3	3	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (residenzialità leggera)	RCO65	Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	persone	n.a.	n.a.	0	Considerato il tipo di interventi che richiede una media di realizzazione di circa 18 mesi, anche considerando interventi di pronta realizzazione, non è plausibile la realizzazione di nessun intervento entro il 2024 considerato il contesto economico che vede una difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie	120	Evidenze: Visto il prezzario regionale 2021 e considerata la congiuntura economica si prevede un aumento dei costi stimanti di un 30 % e si ipotizza un sostegno medio per intervento di 25.000 euro Calcolo target: residenzialità leggera (es. adeguamento alloggio o realizzazione impianto domotico): ipotesi basata su sostegno medio di 25.000 euro/alloggio sociale modernizzato (ovvero 3 ML/25.000= 120 alloggi sociale*1 residente= 120 persone)	3.000.000,00

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
4.3	3	Inclusione abitativa tramite recupero di edifici pubblici esistenti per co-housing, residenzialità leggera e recupero edilizio di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica (residenzialità leggera)	RCR67	Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati	utenti/anno	0	2021	n.a.	n.a.	120	Evidenze: monitoraggio FESR 2014-2020; regolamenti e normative di settore Calcolo target: residenzialità leggera: il 100% delle persone potenzialmente beneficiarie saranno residenti negli alloggi (ovvero 120 utenti/anno (=RCO65))	
4.3	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	Data la tempistica prevista per la definizione e l'assegnazione dei finanziamenti si ritiene che al 2024, 2 delle 11 Aree urbane riescano a concludere almeno un intervento	11	Raggiungimento nelle 11 aree urbane dei contributi alle strategie attinenti l'inclusione abitativa	
4.6	1	Interventi a favore dei Siti Unesco	ISO4_2IT	Progetti di partecipazione culturale sostenuti (di cui: attraverso forme di collaborazione pubblico-privata)	Numero progetti	n.a.	n.a.	0	I progetti di sono caratterizzati da lunga realizzazione e con avvio non previsto entro il 2023	7	Evidenze: attualmente sono presenti 9 siti UNESCO + un elemento (tradizione delle perle di vetro) sul territorio veneto Calcolo target: ipotesi basata sul fatto che almeno il 70% dei siti che rispettano i requisiti ottengano il beneficio. Due siti Unesco seriali avranno difficoltà ad intervenire nella governance del sito, essendo quest'ultimo in entrambi i casi molto ampio e coinvolgendo aree prevalentemente fuori dal territorio Veneto; alcuni siti potrebbero decidere di adottare misure congiunte, presentando un unico progetto di rete.	5.000.000,00
4.6	1	Interventi a favore dei Siti Unesco	ISR4_4IT	Partecipanti ai progetti di partecipazione culturale	partecipante	0	2021	n.a.	n.a.	5.260	Per definire il numero di partecipanti si rilevano i residenti nelle aree potenzialmente oggetto di intervento come da dati ISTAT al 2021: Urbs Picta e Orto Botanico Comune di Padova; Verona e la città di Verona; la città di Vicenza; Venezia e la sua laguna; Dolomiti (residenti dei comuni che rientrano nella cd core zone UNESCO); Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Si stima che circa il 0,5 % dei residenti verrà attivamente coinvolta nei progetti sostenuti per un valore target di 5.260 partecipanti	
5.1	0	RCO76	RCO76	Progetti integrati di sviluppo territoriale	progetti	n.a.	n.a.	2	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2024 considerate le tempistiche tecniche richieste per l'approvazione delle strategie urbane, predisposizione di bandi, realizzazione interventi e rendicontazione finale è pari a 2 considerato che solo due autorità urbane concluderanno interventi entro il 2024.	10	Evidenze: numero delle strategie per Aree Urbane previste dal programma; valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2029 è pari a 11. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
5.1	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2024 considerate le tempistiche tecniche richieste per l'approvazione delle strategie urbane, predisposizione di bandi, realizzazione interventi e rendicontazione finale è pari a 2 considerato che solo due autorità urbane concluderanno interventi entro il 2024.	10	Evidenze: numero delle strategie per Aree Urbane previste dal programma; valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2029 è pari a 11. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
5.1	0	RCO74	RCO74	Popolazione oggetto di progetti nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	n.a.	n.a.	235285	Considerate le tempistiche tecniche richieste per l'approvazione delle strategie urbane, predisposizione di bandi e procedure di affidamento, realizzazione interventi e rendicontazione finale, si prevede che solo due delle autorità urbane riusciranno a realizzare almeno un intervento per una popolazione interessata al 2024 di 235.285 persone (target al 2029 : 11=1.294.069:11= 235.285)	714.499	Evidenze: non sono disponibili informazioni sul numero di interventi previsti e probabile localizzazione degli stessi poiché le strategie territoriali non sono ancora state presentate da parte delle aree urbane, né vi sono esperienze precedenti poiché la programmazione 14-20 non prevedeva la tipologia di operazione. Calcolo target: Si ipotizzano mediamente due interventi in ciascuna area urbana, il primo dei quali localizzato nel comune capofila, il secondo localizzato in uno qualsiasi degli altri comuni dell'area urbana stessa. la popolazione direttamente interessata dalla realizzazione dei progetti, ovvero gli utilizzatori primi degli spazi riqualificati per ogni area è la somma dei residenti nel comune capofila e della media dei residenti negli altri comuni dell'area escluso il capofila (residenti al 31/12/2020, ISTAT). Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	21.685.000,00
5.1	1	Interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana	RSR02	Popolazione che ha accesso a infrastrutture nuove o migliorate	persone	0	2021	n.a.	n.a.	2.369.825	Evidenze: creazione di un indicatore specifico in relazione alla difficoltà di applicazione di altri indicatori comuni, per mancanza di informazioni sul numero di interventi previsti e la loro probabile localizzazione (le strategie territoriali non sono ancora state presentate da parte delle aree urbane) e/o sull'estensione media delle superfici d'intervento. Si rileva la popolazione totale che risiede nelle Aree urbane individuate nel PR. Valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Calcolo target: popolazione residente al 31/12/2020 (dati ISTAT) nei Comuni facenti parte delle 11 aree urbane. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
5.1	2	Recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	n.a.	n.a.	0	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2024 è pari a 0 a causa delle tempistiche tecniche richieste per l'approvazione delle strategie urbane, predisposizione di bandi, realizzazione interventi e rendicontazione finale.	6	Evidenze: numero delle strategie per Aree Urbane previste dal programma; valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana e recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2029 è pari a 11. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	

Allegato II - Documento Metodologico Indicatori 2021-2027 - Regione del Veneto

OS	n. azione	Descrizione azione	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore di baseline	Anno di baseline	Target 2024 per azione	dati ed evidenze per la definizione target al 2024 con valore zero o maggiore di zero	TARGET 2029 MTR	dati ed evidenze per la definizione del target 2029	FINANZIAMENTO TOTALE MTR
5.1	2	Recupero, promozione e valorizzazione delle aree urbane attraverso interventi ad alto impatto culturale	RSR02	Popolazione che ha accesso a infrastrutture nuove o migliorate	persone	0	2021	n.a.	n.a.	2.369.825	Evidenze: creazione di un indicatore specifico in relazione alla difficoltà di applicazione di altri indicatori comuni, per mancanza di informazioni sul numero di interventi previsti e la loro probabile localizzazione (le strategie territoriali non sono ancora state presentate da parte delle aree urbane) e/o sull'estensione media delle superfici d'intervento. Si rileva la popolazione totale che risiede nelle Aree urbane individuate nel PR. Valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Calcolo target: popolazione residente al 31/12/2020 (dati ISTAT) nei Comuni facenti parte delle 11 aree urbane. Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
5.2	0	RCO75	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	n.a.	n.a.	2	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi per lo sviluppo di strategie che portino alla costituzione di marchi d'area quali strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti e le azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2024 è pari a 2 .	6	Evidenze: numero delle strategie per Aree Interne previste dal programma; valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di affiancamento per lo sviluppo di strategie che portino alla costituzione di marchi d'area quali strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti e le azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2029 è pari a 6.	
5.2	0	RCO74	RCO74	Popolazione oggetto di progetti nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	n.a.	n.a.	43000	vedere RCO75	76.534	L'indicatore rileva l'intera popolazione nei Comuni delle aree interne in quanto i progetti nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale integrato interessano tutti i residenti del territorio Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	2.000.000,00
5.2	1	Sviluppo di strategie per la costituzione di strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti	RSR04	Variazione percentuale della popolazione	percentuale	-7,20%	2020	n.a.	n.a.	-7,20%	Evidenze: Dati statistici di variazione percentuale della popolazione delle 6 aree interne nel decennio 2011 - 2020 Calcolo target: Previsione basata sul trend del decennio 2011-2020 e degli effetti del PR 2021-2017. Si stima rallentare/fermare l'accelerazione del trend di riduzione della popolazione nei territori delle 6 aree interne.	
5.2	2	Azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale	RCO77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	n.a.	n.a.	0	Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di affiancamento per lo sviluppo di strategie che portino alla costituzione di marchi d'area quali strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti e le azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2024 è pari a 0 a causa delle tempistiche tecniche richieste per predisposizione di bandi, realizzazione interventi e rendicontazione finale (in patricolar modo per le nuove Aree interne di recente approvazione da parte dell'Amministrazione centrale e non ancora dotate di una strategia d'area).	6	Evidenze: numero delle strategie per Aree Interne previste dal programma; valore non cumulato a livello di obiettivo specifico nel target del PR. Al calcolo del target contribuiscono gli interventi di affiancamento per lo sviluppo di strategie che portino alla costituzione di marchi d'area quali strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti e le azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale. Il valore del target al 2029 è pari a 6.	3.495.000,00
5.2	2	Azioni di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso interventi ad alto impatto culturale	RCR77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	visitatori/anno	4.060.474	2019	n.a.	n.a.	4.156.301	Evidenze: dati statistici dei pernottamenti del 2019 nei Comuni delle 6 Aree interne (UM Agordina, UM Comelico, UM Spettabile Reggenza Sette Comuni, Contratto di Foce Delta del Po, Alpago-Zoldo e Cadore). Calcolo target: previsione basata sul trend degli anni precedenti al 2019 e degli effetti del PR 2021-2027. Incremento stimato del 4%, calcolato in previsione di un assorbimento delle perdite legate alla pandemia negli anni 2022-2023-2024 e un incremento tra lo 0,8% e l'1% per gli anni successivi (2025-2026-2027-2028-2029). Target modificato a seguito della riprogrammazione MTR in corrispondenza delle riduzioni finanziarie	
ASST EC	ASS TEC	Assistenza tecnica	RSO03	Iniziative e prodotti di comunicazione, informazione e visibilità realizzati	numero	NA	NA	150	La stima del target è stata effettuata definendo un set di attività (newsletter inviate, post e video pubblicati sui social, brochure e gadget prodotti, eventi organizzati, spot audio e video prodotti) e quantificando, sulla base di quanto realizzato nel periodo di programmazione 2014-2020, la media annuale di prodotti realizzati. Sulla base di tale stima si prevede di realizzare 150 iniziative/prodotti di comunicazione entro il 2024	600	Evidenze: La stima del target è stata effettuata definendo un set di attività (newsletter inviate, post e video pubblicati sui social, brochure e gadget prodotti, eventi organizzati, spot audio e video prodotti) e quantificando, sulla base di quanto realizzato nel periodo di programmazione 2014-2020, la media annuale di prodotti realizzati. Sulla base di tale stima si prevede di realizzare complessivamente 600 iniziative/prodotti di comunicazione	
ASST EC	ASS TEC	Assistenza tecnica	RSO02	Progetti di assistenza tecnica	Numero	0	2021	10	Sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti programmazioni fesr si prevede che 10 progetti di assistenza tecnica arriveranno a conclusione entro il 2024	40	Evidenze: Sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti programmazioni fesr si prevede che verranno realizzati 40 progetti di assistenza tecnica	36.095.095,00
ASST EC	ASS TEC	Assistenza tecnica	RSR03	Click Through Rate (CTR)	numero click/visualizzazioni	0,40%	2021	n.a.	n.a.	0,70%	Evidenza: Click Through Rate (CTR): è un valore percentuale calcolato rapportando il numero di click ricevuti da un annuncio FESR (FB, Instagram, linkedin, etc...) con il numero di volte in cui l'annuncio viene visualizzato (impression)	