



COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027

8 giugno 2023
Venezia

A cura di: **Autorità di Gestione FESR**

Pt.7 – Informativa sulla chiusura del POR FESR 2014-2020

Di seguito, si dà evidenza dello stato di avanzamento del POR FESR 2014-2020, per ciascun Asse prioritario, relativamente ai dati di monitoraggio al 15/05/2023.

Si procede ad effettuare una stima della spesa potenzialmente certificabile al 31/12/2023, tenendo conto di alcuni aspetti relativi alla gestione delle diverse partite ancora aperte, la cui conclusione presenta ancora oggi elementi di incertezza, comunque puntualmente presidiati e monitorati.

Asse 1 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di **175 milioni di €**, di cui **87 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **86 milioni di €**. Alla fine del 2023 si prevede una spesa complessivamente **certificabile di circa 108,8 milioni** quota FESR.

I progetti relativi a questo Asse sono sostanzialmente chiusi, ad eccezione di 9 progetti dell'Azione 1.1.4 Reti e Distretti, attualmente in fase di istruttoria per l'erogazione del saldo finale.

Pertanto, **l'Asse 1 risulta del tutto performante anche nella prospettiva di chiusura**, e registra un significativo contributo finanziario in termini di **overbooking**, per circa **21 milioni di €** quota FESR.

PR Veneto FESR 2021-2027
PR Veneto FSE+ 2021 – 2027
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/>
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/>





Si segnala che, relativamente all'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", è in corso un Audit tematico della Commissione europea riguardante le procedure di selezione delle operazioni, la gestione dei controlli e delle attività di audit sulle operazioni. Pertanto, in via prudenziale, è stata sospesa la certificazione di una parte di spesa relativa al saldo di questa operazione, che ammonta a circa 1,25 milioni di € quota FESR. Si evidenzia inoltre che tale azione è stata prevista nell'ambito del POR FESR 2014-2020 a seguito della riprogrammazione consentita in risposta alla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, con le modifiche ai Regolamenti UE di cui all'iniziativa *Coronavirus Response Investment Initiative* (CRII e CRII plus) della Commissione europea.

Asse 2 – Agenda Digitale

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di **53 milioni di €**, di cui **26,5 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **6 milioni di €**.

Il dato relativamente basso sul valore ad oggi certificato dipende da:

- in via prudenziale, l'esclusione momentanea dalla certificazione di quei progetti (per un valore totale di circa 13 milioni di € quota FESR) per cui potrebbe esserci l'applicazione di rettifiche (5%) correlate alla problematica relativa alla limitazione ingiustificata dei subappalti nella normativa nazionale. Nell'ambito di questi progetti, sono inclusi anche quelli relativi al Grande progetto nazionale Banda ultra larga (BUL). Pertanto, con riferimento a questo Asse la rettifica del 5% potrebbe incidere per circa 650.000 € quota FESR.
- Il finanziamento nel Programma Operativo Complementare (POC) di un progetto dell'azione 2.2.1, per una dotazione complessiva di circa 6,5 milioni di euro (di cui 3,27 milioni di € quota FESR).

Alla luce di tali elementi, per questo Asse la stima prudenziale di spesa complessivamente certificabile a fine dicembre 2023 ammonta a circa **23 milioni** di € quota FESR.

Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di circa **183,6 milioni di €**, di cui circa **92 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **90,5 milioni di €**.

L'Asse presenta ancora circa 110 progetti in parte da concludere e in parte in istruttoria per il saldo finale. Nell'ipotesi in cui tutti i progetti si chiudano positivamente (anche con riferimento a quelli la cui rendicontazione deve ancora essere presentata da parte dei beneficiari), con la relativa certificazione **l'Asse risulterebbe più che performante**, ciò tenendo conto anche di circa 16,3 milioni di € di overbooking. La stima di spesa



complessivamente certificabile a fine dicembre 2023 è infatti di circa **108 milioni di €** quota FESR.

Asse 4 - Sostenibilità energetica e qualità ambientale

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di circa **64 milioni di €**, di cui **32 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **15,8 milioni di €**.

L'Asse presenta un ulteriore potenziale certificabile di appena **1 milione di €**. Ciò è dovuto ad alcuni progetti attualmente a rischio di revoca (per un ammontare di circa 2,9 milioni di € quota FESR) e ad altri progetti transitati in POC (per un ammontare di circa 11 milioni di € quota FESR).

I progetti a rischio riguardano principalmente l'efficiamento energetico di edifici pubblici (Azione 4.1.1), che stanno tuttora scontando alcune difficoltà dovute soprattutto all'approvvigionamento di materiali da costruzione e al rallentamento dei lavori a causa delle conseguenze della pandemia e della crisi economica.

Asse 5- Rischio sismico ed idraulico

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di **45 milioni di €**, di cui **22,5 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **13 milioni di €**.

A fine dicembre 2023, l'Asse prevede un ammontare complessivo di spesa certificabile pari a circa **22 milioni di €** quota FESR. La proiezione della certificazione finale non tiene conto, in via prudenziale, di alcuni progetti attualmente a rischio di revoca per alcune irregolarità (per un ammontare di circa 580.000 € quota FESR) e di altri progetti per cui potrebbe esserci l'applicazione di rettifiche (5%) correlate alla problematica relativa alla limitazione ingiustificata dei subappalti nella normativa nazionale (per un ammontare di circa 275.000 € quota FESR).

Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile

Il Piano finanziario attuale presenta una dotazione complessiva di **60 milioni di €**, di cui circa **30 milioni** quota FESR. Di questi ultimi, la spesa certificata al 15/05/2023 ammonta a circa **22 milioni di €**.

L'Asse prevede un potenziale certificabile finale di circa **28,3 milioni di €** quota FESR. Tale proiezione non tiene conto, in via prudenziale, di alcuni progetti attualmente a rischio di revoca (per un ammontare di circa 1,7 milioni di € quota FESR) e di altri progetti per cui potrebbe esserci l'applicazione di rettifiche (5%) correlate alla problematica relativa alla limitazione ingiustificata dei subappalti nella normativa nazionale (per un ammontare di circa 400.000 € quota FESR).





I progetti a rischio riguardano principalmente la ristrutturazione di edifici pubblici adibiti a co-housing (Azione 9.4.1 b), che stanno tuttora scontando alcune difficoltà dovute soprattutto all'approvvigionamento di materiali da costruzione e al rallentamento dei lavori a causa delle conseguenze della pandemia e della crisi economica.

Performance indicatori fisici POR FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2023

In generale, per quanto riguarda la performance relativa agli **indicatori fisici**, per ogni Asse, già al 15/05/2023, tali indicatori **superano ampiamente il target minimo del 65%** fissato dalla Commissione europea, ad eccezione di un indicatore di Asse 2 ("numero di server"), per il quale tuttavia a chiusura del programma si prevede la completa realizzazione.

Alcune considerazioni in conseguenza dei risultati raggiunti e delle proiezioni finali al 31 dicembre 2023

1. Considerando la sola quota FESR, la certificazione finale potrà coprire attendibilmente l'importo programmato, anche senza POC.
2. Tenendo conto dei progetti transitati in POC, anche l'importo complessivo finale certificabile potrà attendibilmente superare i 600 milioni di € del piano finanziario iniziale del POR FESR.
3. Di seguito si richiamano alcuni fattori di incertezza con riferimento alla spesa certificabile al 31 dicembre 2023:
 - nell'Asse 3, l'effettivo rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo da parte dei soggetti beneficiari su circa 40 progetti (settore turismo e internazionalizzazione, per 2,2 milioni € quota FESR);
 - principalmente per gli Assi 2, 5 e 6, la definitiva entità della correzione finanziaria del 5% in corrispondenza alla violazione della norma sul divieto di subappalto;
 - nell'Asse 2, la completa realizzazione del Progetto BUL parte FESR, per il quale è necessario che il MIMIT presenti la rendicontazione finale alla Regione del Veneto entro i termini stabiliti dall'ulteriore proroga fissata al 30/04/2024, nell'ambito della recente modifica del Piano Tecnico e della relativa Convenzione;
 - Altre economie e decadenze su progetti prorogati, non determinabili allo stato attuale.

Eventuali ipotesi di rimodulazione del piano finanziario del POR FESR 2014-2020

Tenuto conto delle valutazioni fin qui illustrate e delle proiezioni di realizzazione per ciascun Asse, si potrà valutare una modifica in diminuzione del Piano finanziario dell'Asse 4, a cui corrisponde una correlata modifica in aumento degli Assi 1 e 3.



Inoltre sarà da valutare l'opportunità di far transitare nel POR FESR progetti attualmente in POC e PSC (parte ex FESR), al fine di riequilibrare eventuali disallineamenti sugli altri Assi ancora non preventivabili. A questo scopo, è in corso una costante e precisa attività di monitoraggio in parallelo su tutti i programmi tra loro correlati: POR FESR, POC e PSC - parte ex FESR.

In questo quadro vanno valutate puntualmente le regole di chiusura dettate dalla Commissione europea, in particolare quelle riguardanti la modifica finanziaria del POR FESR 2014-2020 conseguente alla certificazione al 100% FESR nel periodo contabile 2020-2021, che comporta un ridimensionamento complessivo dello stesso Programma.

PR Veneto FESR 2021-2027
PR Veneto FSE+ 2021 – 2027
Regione del Veneto

numero verde 800 984 658

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/>
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/>



2021
2027



DESCRIZIONE ASSE	PIANO FINANZIARIO FESR* (A)	TOTALE CERTIFICATO FESR AL 15/05/2023* (B)	STIMA CERTIFICABILE FESR AL 31/12/2023* (C)	(C) / (A)
ASSE 1 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione	€ 87.426.648,00	€ 85.714.479,62	€ 108.818.380,79	124%
ASSE 2 - Agenda Digitale	€ 26.500.000,00	€ 6.020.888,20	€ 22.902.526,92	86%
ASSE 3 - Competitività dei Sistemi produttivi	€ 91.825.695,00	€ 90.489.886,82	€ 108.128.745,94	118%
ASSE 4 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale	€ 32.044.165,00	€ 15.806.399,15	€ 16.832.837,63	53%
ASSE 5 - Rischio sismico ed idraulico	€ 22.500.000,00	€ 12.959.895,36	€ 22.067.617,62	98%
ASSE 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)	€ 29.946.385,00	€ 21.794.280,96	€ 28.378.420,63	95%
ASSE 7 - Assistenza tecnica	€ 9.912.465,00	€ 7.846.281,62	€ 9.912.465,00	100%
TOTALE	€ 300.155.358,00	€ 240.632.111,71	€ 317.040.994,52	106%

PR Veneto FESR 2021-2027
PR Veneto FSE+ 2021 – 2027
Regione del Veneto

numero verde 800 984 658

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/>

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/>



2021
2027