

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4 - Presentazione della Relazione di valutazione del riesame intermedio del PR Veneto FESR 2021-2027 (art. 18 RDC) - a cura di AdG FESR

Venezia, 10 marzo 2025

Caterina De Pietro

Direzione Programmazione Unitaria



Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4. Presentazione della Relazione di valutazione del riesame intermedio del PR Veneto FESR 2021-2027 (art. 18 RDC):

- 1. Introduzione e approccio metodologico**
- 2. Evoluzione della situazione socio-economica con riguardo alle esigenze territoriali (art.18.1.d RDC)**
- 3. Sfide individuate dalle raccomandazioni specifiche per paese (art.18.1.a RDC)**
- 4. Progressi nell'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (art.18.1.b RDC)**
- 5. Progressi nell'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (art.18.1.c RDC)**
- 6. Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)**
- 7. Conclusioni**

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.1 Introduzione e approccio metodologico

Priorità	Contributo dell'Unione		Contributo nazionale	Importo totale PR (contributo dell'Unione + contributo nazionale)
	Senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
Priorità 1	182.578.138	32.221.862	322.200.000	537.000.000
Priorità 2	102.999.711	18.177.655	181.766.049	302.943.415
Priorità 3	19.804.798	3.495.202	34.950.000	58.250.000
Priorità 4	21.759.778	3.840.222	38.400.000	64.000.000
Priorità 5	11.219.886	1.980.114	19.800.000	33.000.000
Priorità 6 - AT	12.272.206	2.165.832	21.657.057	36.095.095
Totale	350.634.517	61.880.887	618.773.106	1.031.288.510

Dati - Le informazioni utilizzate per la redazione della relazione sono:

- dati da sistema di monitoraggio aggiornati al 31/12/2024;
- dati per gli indicatori di contesto socio-economico;
- informazioni di tipo qualitativo: *studi e rapporti sull'andamento del contesto regionale, "Calendario degli Inviti a presentare proposte", Informazioni dell'AdG, SRA e AVEPA, documento sulle metodologie e criteri di selezione delle operazioni, documento metodologico indicatori*

Metodologia - I principali metodi utilizzati sono i seguenti:

- raccolta di informazioni;
- analisi degli scostamenti con particolare riguardo al conseguimento dei target per gli indicatori di output;
- analisi dell'attuazione.

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.2 Evoluzione della situazione socio-economica con riguardo alle esigenze territoriali (art.18.1.d RDC)

Dall'analisi della situazione socio economica del contesto Veneto non emergono particolari criticità o sviluppi negativi di rilievo sul piano finanziario, economico o sociale rispetto all'avvio della Programmazione:

- **Contesto socio-economico** con poche variazioni, ma con segnali di incertezza legati al progressivo invecchiamento della popolazione, e sul fronte economico al rallentamento del commercio internazionale, agli alti tassi di interesse e alle tensioni geopolitiche;
- Stabile posizionamento per **ricerca e innovazione** e crescita della **digitalizzazione** (Veneto *"Moderator Innovator+"*)
- Si confermano le **esigenze di sviluppo** per un ***Veneto resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio;***
- Non si registrano scostamenti significativi per rendere il Veneto una ***Regione più sociale e inclusiva;***
- Rimangono invariate le **sfide di sviluppo territoriale sostenibile** e le relative dinamiche demografiche

Le sfide rilevanti che erano state identificate in sede di programmazione del PR Veneto FESR 2021-2027 rimangono per lo più invariate e attualmente non emergono criticità socio-economiche tali da richiedere una valutazione sulla revisione della strategia del Programma



Punto 4.3 Sfide individuate dalle raccomandazioni specifiche per paese (art.18.1.a RDC)

Sfide, Raccomandazioni	Come contribuisce il PR Veneto FESR 2021-2027?
<i>Rafforzare la capacità amministrativa nella gestione dei fondi UE (Raccomandazione 2)</i>	Il PR contribuisce in modo elevato tramite la definizione e l'attuazione del PRigA e gli interventi previsti e in attuazione dell' Os 1.2 (Digitalizzazione).
<i>Indirizzare gli investimenti in ricerca, innovazione e competitività, in sinergia con i piani di sviluppo delle infrastrutture e le RIS3 (Raccomandazione 2)</i>	Il PR Programma contribuisce in modo elevato ai temi ricerca, innovazione e competitività in sinergia con la S3 regionale , avendo già selezionato delle operazioni in ognuno degli Os 1.1 (R&I), 1.2 (Digitalizzazione), 1.3 (Competitività PMI).
<i>Contrastare le tendenze demografiche negative [...] anche attraendo e trattenendo lavoratori altamente qualificati e superando le sfide del mercato del lavoro, in particolare per donne e giovani e in termini di povertà lavorativa (Raccomandazione 3)</i>	Il PR contribuisce in modo elevato , creando opportunità occupazionali tramite gli interventi dell' Os 1.1 (R&I) e Os 1.3 (Competitività PMI) per giovani altamente qualificati. L' Os 5.2 (Sviluppo nelle Aree Interne) contribuisce a ridurre le disparità territoriali e in particolare a rallentare lo spopolamento delle Aree interne e a creare opportunità per l'attrattività territoriale.
<i>Strategia industriale e di sviluppo per ridurre le disparità territoriali (Raccomandazione 4)</i>	<p>Contributo elevato alla riduzione delle disparità territoriali: le Priorità del PR, esclusa l'AT, hanno una dimensione territoriale nella loro strategia di intervento, grazie alla presenza di interventi sia in Aree urbane che Aree interne.</p> <p>Contributo elevato a una strategia industriale di sviluppo: la P1 in particolare con Os 1.1 (R&I), 1.3 (Competitività PMI), 1.4 (RIS3) sta contribuendo a mobilitare gli stakeholder per una transizione industriale e una maggiore competitività delle imprese. La P2 contribuisce con l'Os 2.1 (efficienza energetica), l'Os 2.2 (utilizzo dell'idrogeno verde nei processi produttivi) e l'Os 2.6 (economia circolare).</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.4 Progressi nell'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (art.18.1.b RDC)

Obiettivo specifico PR FESR	Contributo a Dimensione e sottodimensione PNIEC
Os 2.1 - Efficiamento energetico enti pubblici e imprese 100% della dotazione finanziaria	Contributo elevato a Dimensione 2 - Efficienza energetica
Os 2.2 - Energie rinnovabili (CER, Reti di teleriscaldamento, Idrogeno) 100% della dotazione finanziaria	Contributo elevato a Dimensione 1- Decarbonizzazione, sottodimensione energie rinnovabili e a Dimensione 3 - Sicurezza energetica
Os 2.8 - Mobilità urbana sostenibile 83% della dotazione finanziaria	Contributo elevato a Dimensione 1 - Decarbonizzazione, sottodimensione emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra
Os 2.7 - Infrastrutture verdi in Area urbana 40% della dotazione finanziaria	Contributo medio a Dimensione 1 - Decarbonizzazione, sottodimensione emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.4 Progressi nell'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (art.18.1.b RDC)

Obiettivo specifico	Contributo a Dimensione e sottodimensione PNIEC
Os 4.3 - Rinnovo alloggi sociali, anche con componente di efficientamento energetico 70% della dotazione finanziaria	Contributo medio a Dimensione 1 - Decarbonizzazione, sottodimensioni energie rinnovabili
Os 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione Os 1.2 - Digitalizzazione Os 1.3 - Competitività PMI	Contributo basso a Dimensione 5 - Ricerca, innovazione, competitività Os. 1.1 - 16% della dotazione finanziaria Os 1.2 - 32,4% della dotazione finanziaria Os 1.3 - 6% della dotazione finanziaria
<i>oltre il PNIEC,</i> Os 2.4 - Adattamento cambiamenti climatici e Os 2.6 - Economia circolare	Contributo elevato agli obiettivi del Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.5 Progressi nell'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (art.18.1.c RDC)

Principi	Come contribuisce il PR Veneto FESR 2021-2027?
<i>Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro (principi 1,2,3,4)</i>	
Principio 1- <i>Istruzione, formazione e apprendimento permanente</i>	Contributo elevato. L' Os 4.2 (Infrastrutture formazione)) sostiene il potenziamento delle classi nelle strutture scolastiche.
Principio 2 - <i>Parità di genere</i> Principio 3 - <i>Pari opportunità</i>	Contributo elevato. L'Os 1.3 (Competitività PMI) attribuisce premialità a imprese con rilevanza della componente giovanile e femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale o che vedono la partecipazione maggioritaria di altre categorie di soggetti "svantaggiati".
Principio 4 - <i>Sostegno attivo all'occupazione</i>	Contributo elevato. Le azioni degli Os 1.1 (Ricerca e Innovazione) e Os 1.3 (Competitività PMI) finalizzate alla creazione di posti di lavoro presso i beneficiari di un sostegno.
<i>Condizioni di lavoro eque (principi dal 5 al 10)</i>	Contributo basso (riconducibile all'applicazione dei soli principi orizzontali) in considerazione della natura degli interventi FESR.

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027


Punto 4.5 Progressi nell'attuazione dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali (art.18.1.c RDC)

Principi	Come contribuisce il PR Veneto FESR 2021-2027?
Protezione sociale e inclusione (principi da 11 a 20)	
Principi 11, 12, 13, 14, 15 riconducibili a prestazioni sociali e reddito	Contributo basso (riconducibile all'applicazione dei soli principi orizzontali) in considerazione della natura degli interventi FESR.
Principio 16 - <i>Assistenza sanitaria</i>	Contributo elevato tramite gli interventi degli O.s 1.1 (Ricerca e Innovazione) e 1.4 (competenze per RIS3) nell'ambito della S3 regionale (Smart Health).
Principio 17 - <i>Inclusione delle persone con disabilità</i>	Contributo elevato tramite l'azione 4.2.1 (Infrastrutture per istruzione e formazione) dell'Os 4.2 e le Azioni 4.3.2 (Co-housing) e 4.3.3 (residenzialità leggera) dell'Os 4.3.
Principio 18 - <i>Assistenza a lungo termine</i>	Contributo elevato tramite gli interventi degli Os 1.1 (Ricerca e Innovazione) e Os 1.4 (competenze per RIS3) nell'ambito della S3 regionale (Smart Living & Energy).
Principio 19 - <i>Alloggi e assistenza per i senzatetto</i>	Contributo elevato tramite l'Os 4.3 (Inclusione abitativa in Area urbana) che finanzia il potenziamento della capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati.
Principio 20 - <i>Accesso ai servizi essenziali</i>	Contributo elevato tramite gli Os 4.3 (Inclusione abitativa in Area urbana) e 1.2 (Digitalizzazione) che rispondono alle esigenze relative rispettivamente ai servizi abitati e ai servizi digitali. Contributo medio tramite l'Os 2.8 (Mobilità) che ha avviato l'attuazione degli investimenti per il potenziamento della mobilità sostenibile.

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

Avanzamento del Programma:



Al 31/12/2024, i **costi ammissibili per operazioni selezionate** del PR Veneto FESR 2021-2027 raggiungono oltre il **51% della dotazione totale**, mentre la spesa ammissibile/certificabile è circa il **9% della dotazione totale**, con la **selezione di 918 operazioni**.

Rispetto al 2023 si osserva un aumento sostanziale sia nella percentuale di costi ammissibili (dal 7% al 51%), sia nella spesa (dall'1% al 9%).

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

Dall'avvio del PR, è stata utilizzata oltre la metà delle risorse, con oltre **530 Meuro** di costo ammesso su progetti selezionati. I pagamenti ai beneficiari ammessi ammontano a oltre **90 Meuro** di cui **88 Meuro** di spesa già certificata. Al 31/12/24 sono state attivate **81** procedure tra bandi, azioni a titolarità regionale e inviti SUS.

I dati realizzati sono **in linea con le performance delle altre Regioni italiane più sviluppate**.

Si rilevano alcuni fattori che non hanno agevolato la conclusione o hanno ritardato l'avvio di talune operazioni nelle diverse Priorità:

- **ritardo** nella possibilità di utilizzo del **cofinanziamento FSC 2021 - 2027** (per complessivi 137,5 Meuro), in sostituzione del cofinanziamento regionale, disponibile nel bilancio regionale solo a fine luglio 2024;
- **"effetto spiazzamento"** di alcune azioni del **PNRR**;
- **riorganizzazione di Veneto Innovazione** per la gestione degli Strumenti finanziari;
- ritardo nello sviluppo del **sistema informativo regionale Fondi RVE**.

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

PRIORITÀ 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente

<p>Os 1.1</p> <p>Ricerca e innovazione</p>	<p>RC001 ("Imprese sostenute") - RC003 ("Imprese sostenute mediante SF"): le operazioni selezionate nel contesto delle varie Azioni previste sono attualmente in via di realizzazione, anche a seguito dell'avvio degli Strumenti Finanziari. La conclusione delle operazioni avverrà nel corso del 2025.</p> <p>RC008 ("Valore nominale delle attrezzature"): l'avvio dell'Azione 1.1.2 B (Supercomputing), pur presentando tempistiche posticipate, presenta un buon avanzamento delle operazioni.</p>
<p>Os 1.2</p> <p>Digitalizzazione</p>	<p>RC014 ("Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno"): le operazioni selezionate sono coerenti con i target 2024 e attualmente risultano in via di realizzazione, grazie al contributo dell'Azione 1.2.4 (Organizzazione dell'offerta turistica sul digitale) e anche all'avvio delle Azioni a titolarità regionale 1.2.1 (Veneto Data Platform) e 1.2.2 (Pubblica Amministrazione Digitale).</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

Priorità 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente

Os 1.3

Competitività PMI

RC001 ("Imprese sostenute") - **RC003** ("Imprese sostenute mediante SF"): presentano un ottimo livello di realizzazione, in particolare grazie alla buona performance delle Azioni riguardanti l'accesso al credito e il sostegno delle imprese turistiche e culturali.

RC002 ("Imprese sostenute mediante sovvenzioni") e **RC005** ("Nuove imprese beneficiarie di un sostegno"): i target intermedi non sono valorizzati al 31/12/2024, ma i dati delle operazioni già selezionate mostrano un positivo tasso di conseguimento del target 2029.

Os 1.4

Competenze per RIS3

RC0101 ("PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità"): le operazioni ad oggi in via di realizzazione (in corso di istruttoria conclusiva) permettono il conseguimento del target anche se nei primi mesi 2025.

RC016 ("Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale"): le attività inizialmente programmate per l'**Azione 1.41** "Supporto allo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente e la transizione industriale" sono state ripensate, al fine di migliorarne la complementarietà e sinergia con la RIS3, posticipando leggermente la realizzazione e quindi il conseguimento del target 2024.

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

PRIORITÀ 2 - Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio

<p>Os 2.1</p> <p>Efficienza energetica</p>	<p>RC019 (“Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata”): l’Azione 2.1.1 (Efficienza energetica edifici pubblici) presenta un buon grado di realizzazione (52%); il restante valore da raggiungere riguarda gli ultimi saldi attualmente in istruttoria.</p> <p>RC001 (“Imprese beneficiarie di un sostegno”) e RC003 (“Imprese sostenute mediante strumenti finanziari”): per l’Azione 2.1.2 (Efficientamento energetico imprese) i target non sono ad oggi realizzati ma si prevede una valorizzazione nella prima metà del 2025, con l’avvio dell’operatività dei relativi strumenti finanziari.</p>
<p>Os 2.2</p> <p>Energia da fonti rinnovabili</p>	<p>Pur non avendo target da realizzare al 2024, le operazioni già selezionate nel contesto di questo Os, in particolare dell’Azione 2.2.1 (Comunità energetiche) al 31/12/2024 concorrono positivamente al conseguimento del target 2029.</p>

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

PRIORITÀ 2 - Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio

<p>Os 2.4</p> <p>Cambiamenti climatici e prevenzione rischi</p>	<p>RCO122 ("Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati - catastrofi naturali": per l'Azione 2.4.1 (Protezione civile) è partita la manifestazione d'interesse per l'individuazione degli interventi a livello provinciale; la parte a titolarità regionale partirà nel 2025.</p> <p>RS001 ("Edifici migliorati dal punto di vista sismico"): l'Azione 2.4.2 (Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico) non ha ancora valorizzato il target 2024 ma gli interventi attualmente in via di conclusione superano il target 2024 e quasi raggiungono il target 2029.</p>
<p>Os 2.6</p> <p>Economia circolare</p>	<p>Pur non avendo target da realizzare al 2024, le operazioni già selezionate nel contesto di questo Os, in particolare dell'Azione 2.6.1 (Economia circolare) mostrano un buon grado di realizzazione al fine del conseguimento del target finale 2029 (RCO01, RCO2, RCO34).</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

PRIORITÀ 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva

<p>Os 4.2</p> <p>Infrastrutture scolastiche</p>	<p>RC067 ("Capacità delle classi nelle strutture scolastiche"): le operazioni selezionate dell'Azione 4.2.1 (Infrastrutture per istruzione e formazione) superano abbondantemente i target 2024 e 2029. Attualmente sono in corso le istruttorie sui saldi finali.</p>
<p>Os 4.6</p> <p>Progetti culturali</p>	<p>ISO4_21 ("Progetti di partecipazione culturale sostenuti"): l'Azione 4.6.1 (Siti UNESCO) non ha target da conseguire al 2024; tuttavia è partita la manifestazione di interesse per l'individuazione degli interventi.</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

TARGET RELATIVI ALLE AZIONI DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS)

- **Iter di approvazione delle Strategie** complesso e articolato;
- Alcune difficoltà di programmazione e attuazione da parte delle AU, dovute alla necessità di coordinamento e complementarietà con **analoghi interventi del PNRR**, e all'effetto spiazzamento di questi ultimi sul FESR
- Concessione di **proroghe** del termine di conclusione delle operazioni, anche in considerazione delle procedure di affidamento dei lavori e della complessità degli interventi strutturali.

Le AU hanno **avviato tutti gli interventi che contribuiscono ai target intermedi**.

Al 31/12/24: **49 inviti** pubblicati per un totale di **85 progetti**, con una dotazione del sostegno per **circa 54 Meuro** (circa 32% delle risorse assegnate al SUS), tra cui anche interventi che non devono conseguire target al 2024.

Molti interventi avviati si concluderanno nei mesi immediatamente successivi al 2024.

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

TARGET RELATIVI ALLE AZIONI DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

<p>Os 2.7</p> <p>Infrastrutture verdi in Area urbana</p> <p><i>(Priorità 2)</i></p>	<p>RC036 ("Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno") e RC075 ("n. SISUS"): per l'Azione 2.7.1 (Infrastrutture verdi) tutti gli Inviti delle AU relativi ad operazioni che contribuiscono ai target 2024 sono stati avviati. La conclusione delle operazioni avverrà nel 2025.</p> <p><i>Inviti pubblicati per n. 10 progetti e 7 SISUS</i></p>
<p>Os 2.8</p> <p>Mobilità urbana sostenibile</p> <p><i>(Priorità 3)</i></p>	<p>RC057 ("Capacità di materiale rotabile rispettoso dell'ambiente") e RC075 ("n.SISUS"): per l'Azione 2.8.3 (TPL - Materiale rotabile) tutti gli Inviti delle AU relativi ad operazioni che contribuiscono ai target 2024 sono stati avviati e verranno realizzati nel 2025. I valori delle operazioni selezionate e in via di selezione permettono il raggiungimento e anche il superamento del target 2024 dell'indicatore RC057.</p> <p><i>Inviti pubblicati per n. 4 progetti e 2 SISUS</i></p> <p>Azioni 2.8.1 (Percorsi ciclabili), 2.8.2 (TPL - Punti di ricarica elettrica) e 2.8.4 (TPL- sistemi di trasporto intelligenti): <u>non devono conseguire target al 2024</u>, ma per quanto riguarda l'azione 2.8.1 tutte le 11 AU hanno già approvato Inviti pubblici per la selezione di complessivi 32 progetti.</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

TARGET RELATIVI ALLE AZIONI DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Os 4.3

Inclusione abitativa in Area urbana

(Priorità 4)

RC065 ("Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati") e **RC075** ("n.SISUS"): tutti gli inviti dei progetti che contribuiscono ai target 2024 sono stati avviati; tra questi, 2 progetti risultano in fase di conclusione lavori, con un valore che supera il target 2024 dell'indicatore RC065.

Inviti pubblicati per n. 6 progetti e 4 SISUS

Os 5.1

Rigenerazione urbana e culturale

(Priorità 5)

RC074 "Popolazione interessata dai progetti") e **RC075** ("n. SISUS"): 9 progetti di riqualificazione urbana finanziati. Le operazioni ad oggi selezionate permettono di valorizzare l'8% del target finale e circa la metà del target 2024 per l'indicatore RC074. Un ulteriore progetto, finanziato dopo il 31/12/2024, prevede di contribuire a valorizzare la rimanente quota per il conseguimento del target 2024.

Inviti pubblicati per n. 9 progetti e 7 SISUS



Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

TARGET RELATIVI ALLE AZIONI DELLA STRATEGIA AREE INTERNE

<p>Os 1.3</p> <p>Competitività imprese</p> <p><i>(Priorità 1)</i></p>	<p>RC075 ("Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno"): con l'Azione 1.3.8 (sostegno alle imprese turistiche) sono state finanziate 2 Strategie d'Area.</p>
<p>Os 5.2</p> <p>Sviluppo nelle Aree interne</p> <p><i>(Priorità 5)</i></p>	<p>RC075 ("Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno") e RC074 ("Popolazione oggetto di progetti"): le operazioni finanziate con l'Azione 5.2 (Sviluppo di strategie per la costituzione di strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti) sono in via di realizzazione e permettono il conseguimento del target anche se nei primi mesi 2025.</p>

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.6 Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi (art. 18.1.f RDC)

Per tutte le Priorità, i valori relativi alle operazioni ad oggi selezionate e in fase di attuazione, permettono di vedere significativi contributi alla realizzazione del Programma nella sua fase intermedia e verso la fase finale. In sintesi:

- **Target conseguiti:** ottima performance nel sostegno alla competitività delle imprese e nell'accesso al credito
- **Target il cui conseguimento avverrà dopo il 31/12/2024:** azioni avviate positivamente, per le quali le operazioni selezionate permetteranno una valorizzazione degli indicatori dopo il 31/12/2024. In molti casi sono già in svolgimento le istruttorie sui saldi conclusivi, e in generale si registrano già buoni livelli di avanzamento in vista dei target finali al 2029.
- **Target ancora non conseguiti:** azioni per cui è stato necessario rivedere le modalità attuative, per le quali si sta comunque procedendo all'avvio

Sono state inoltre **avviate azioni che non presentano target da conseguire al 2024**, in alcuni casi anche in considerazione della durata dei tempi di realizzazione (ad esempio Azione 2.4.3 - opere di laminazione e 2.8.1 Piste ciclabili in Aree urbane)

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 4.7 Conclusioni

Sulla base dell'analisi dell'attuazione e dei vari punti attenzionati ai sensi dell'art. 18 del RDC **non sembrano emergere motivazioni tali da procedere a una revisione delle ipotesi iniziali circa l'assegnazione dell'importo di flessibilità** che, per il PR Veneto FESR 2021-2027, ammonta a **circa 61,9 Meuro di quota FESR** (complessivamente circa 150 Meuro).

Rimane ferma l'importanza di favorire la semplificazione procedurale in alcuni ambiti di intervento, attraverso anche l'introduzione di Opzioni semplificate di costo, attenzionando anche quelle Azioni che potrebbero presentare difficoltà attuative.

Grazie per l'attenzione!

Contatti

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

area.politicheeconomichecapitaleumano@regione.veneto.it

Maggiori Informazioni

Sito web **"Il Veneto verso il 2030"**

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it>

