



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

**Comitato di Sorveglianza unico del
PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027
Venezia, 23-24 novembre 2022**

POR FESR Veneto 2014-2020

Idelfo Borgo

Direttore - Direzione ICT e Agenda Digitale



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO



POR
FESR / REGIONE DEL VENETO



2021
2027

Azione 2.1 Banda Ultra Larga

Stato Avanzamento:

- 56 interventi complessivi in fibra ottica FTTH
- 56 Progetti esecutivi in fibra ottica FTTH approvati
- 55 CUIR in fibra ottica FTTH emessi
- 51 Collaudi positivi in fibra ottica FTTH

Chiusura prevista:

- Collaudo Opere Dicembre 2022 da Piano Tecnico rev.4
- Collaudo Opere Giugno 2023 e Rendicontazione entro settembre 2023 (da Piano Tecnico Rev.5)

Indicazioni sulla spesa:

- Spesa ammissibile: € 16.302.820,00
- Spesa certificata: € 3.750.781,69
- Spesa rendicontata: € 8.560.690,80
- Previsione spesa rendicontabile al 31/12/2022: € 12.560.690,80

Azione 2.1 Banda Ultra Larga

Stato Avanzamento dell'indicatore POR FESR 2014-2020 "Unità immobiliari aggiuntive coperta dalla banda larga ad almeno 30 Mbps"

Target finale indicatore:

- _____ 123.106 Unità immobiliari

Livello raggiunto, aggiornato al Comitato di coordinamento BUL del 27/10/2022

- 76.160 Unità immobiliari

Unità immobiliari previste nel Piano tecnico

- 130.964 *

*La stima delle Unità Immobiliari fornita nel Piano Tecnico tiene conto dei dati ottenuti dal Concessionario ricavati sia dalla Progettazione esecutiva (dati analitici dal campo) e sia dalla Progettazione Definitiva (progettazione preliminare). Sulla base dei dati storici raccolti, le UI effettivamente collegate possono subire una variazione rispetto alle stimate fino al 6%. Tale aspetto viene recepito nel target finale dell'indicatore inserito nel POR FESR.

Azione 2.2 verso territorio “Servizi Digitali”

Stato Avanzamento:

Server razionalizzati: 216 su un target di 250

Comuni con servizi digitali addizionali: 22 su un target di 100

Comuni addizionali che hanno aderito al circuito CRESCI: 31 su un target di 50

Transazioni annue addizionali al circuito regionale di interoperabilità: 15.064.945 su un target di 20.000.000

Chiusura prevista:

Termine attività e presentazione domande di saldo: 30 maggio 2023

Indicazioni sulla spesa:

Spesa ammessa: 12.963.944,94€

spesa rendicontata: 5.708.142,02€

PROSSIME RENDICONTAZIONI PREVISTE PER IL 30 maggio 2023

Azione 2.2 a Titolarità Regionale “Servizi Digitali”

Stato Avanzamento:

Terminate attività potenziamento piattaforme regionali servizi e interoperabilità.

Potenziamento e ristrutturazione Data Center in corso: target di 150 server razionalizzati a fronte di più di 200 server attuali

Chiusura prevista:

Termine attività luglio 2023

Indicazioni sulla spesa:

Spesa ammessa: 17.000.0000 € (POR e POC)

Previsione Spesa liquidata entro 31 dicembre 2022: 11.753.000

Previsione Spesa liquidata entro 31 luglio 2023: 17.000.000

Certificazione rimanente spesa entro settembre 2023

Azione 2.3 "Innovation Lab e Palestre Digitali"

Stato Avanzamento:

Sono stati avviati:

- 10 Innovation Lab
- 105 palestre digitali su un target di 100

Chiusura:

- Attività di progetto: 23 luglio 2022
- Rendicontazione della spesa: 23 settembre 2022

Indicazioni sulla spesa:

	ANTICIPI	I ACCONTO	II ACCONTO	SALDO	TOT. LIQUIDATO	TOT. IMPEGNATO	Manca ancora da liquidare
FESR	419.764,40 €	1.131.419,31 €	2.468.502,30 €	724.478,26 €	4.744.164,27 €	6.992.510,96 €	2.248.346,69 €



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

Grazie per l'attenzione



REGIONE DEL VENETO



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO



2014-2020
POR
FESR / REGIONE DEL VENETO

2021
2027