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[n POR Veneto FESR 201 4-2020}

[ POR Veneto FESR 2014-2020 (situazione 1 novembre 2022) }

PIANO FIANZIARIO POR 600 MILIONI DI EURO

TOTALE CERTIFICATO 310 MILIONI DI EURO
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POR Veneto FESR 2014-2020

[ POR Veneto FESR 2014-2020 COFINANZIAMENTO FESR (situazione 1 novembre 2022) }
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ASSE 1- Ricerca, ASSE 2- Agenda Digitale ASSE 3- Competitivita  ASSE 4 - Sostenibilita  ASSE 5- Rischio sismico ASSE 6- Sviluppo ASSE 7 - Assistenza
Sviluppo tecnologico & dei Sistemni produttivi energetica e Qualita ed idraulico Urbano Sostenibile (SUS) temnica
Innovazione ambientale

B PIANO FIANZIARIO FESR B TOTALE CERTIFICATO FESR W STIMA CERTIFICABILE FESR 31.12.2023
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POR Veneto FESR 2014-2020

[ POR Veneto FESR 2014-2020 COFINANZIAMENTO FESR (situazione 1 novembre 2022) }

PIANO FIANZIARIO FESR 300 ML STIMA CERTIFICABILE FESR AL31.12.2023 324 ML

o I3

m ASSE 1 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione  ® ASSE 2 - Agenda Digitale

® ASSE 3 - Competitivitd dei Sistemni produttivi ASSE 4 - Sostenibilitd energetica e Qualita ambientale
m ASSE 5 - Rischio sismico ed idraulico m ASSE 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

w ASSE 7 - Ascistenza tecnica




POR Veneto FESR 2014-2020

Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione (cofinanziamento FESR - situazione 1 novembre 2022) }

€110.040.616,68

€86.874.829,83

€594.341.769,52

€ 87.426.648,00

STIMACERTIFICABILE FESR AL 31.12.2023

SELEZIONE CERTIFICABILE FESR DICEMBRE 2022

CERTIFICABILE FESR NOVEMBRE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

PIANO FIANZIARIO FESR
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POR Veneto FESR 2014-2020

[ Agenda Digitale (cofinanziamento FESR- situazione 1 novembre 2022) }

€23.274.452,96

Rettifica 5 %
sub-appalti

STIMACERTIFICABILE FESR AL 31.12.2023

SELEZIOME CERTIFICABILE FESR DICEMBRE 2022

CERTIFICABILE FESR NOVEMBRE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

PIANG FIANZIARIO FESR
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POR Veneto FESR 2014-2020

Competitivita dei Sistemi produttivi (cofinanziamento FESR - situazione 1 novembre 2022) }

€107.815.594,53

€82.141.249,18

\

€87.421.451,14

€78.957.427,08
1

€ 91.825.695,00

STIMA CERTIFICABILE FESR AL 31.12.2023
SELEZIOME CERTIFICABILE FESR DICEMBRE 2022
CERTIFICABILE FESR NOVEMBRE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

PIANO FIANZIARIO FESR
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POR Veneto FESR 2014-2020

[ Sostenibilita energetica e Qualita ambientale (cofinanziamento FESR - situazione 1 novembre 2022) }

€ 32.044.165,00

STIMA CERTIFICABILE FESRAL 31.12 2023

SELEZIONE CERTIFICABILE FESR DICEMERE 2022

CERTIFICABILE FESR NOVEMERE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

FIANO FIANZIARIO FESR
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POR Veneto FESR 2014-2020

Sostenibilita energetica e Qualita ambientale (cofinanziamento FESR - situazione 1 novembre 2022) }

€23.536.870,51

€ 22.500.000,00

Rettifica 5 %
sub-appalti

STIMA CERTIFICABILE FESR AL 31.12.2023

SELEZIOME CERTIFICABILE FESR DICEMBRE 2022

CERTIFICABILE FESR MOVEMBRE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

PIANO FIANZIARIO FESR
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POR Veneto FESR 2014-2020

J
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Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) (cofinanziamento FESR - situazione 1 novembre 2022)

€22.148.908,34

Rettifica 5 %
sub-appalti

STIMACERTIFICABILE FESR AL 31.12.2023

SELEZIONE CERTIFICABILE FESR DICEMBRE 2022

CERTIFICABILE FESR NOVEMBRE 2022

TOTALE CERTIFICATO FESR

PIAND FIANTIARIO FFSR
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POR Veneto FESR 2014-2020

POR Veneto FESR 2014-2020 e POC FESR 2014-2020 (situazione 1 novembre 2022)
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00.310.716,00 €

TOTALE POR 14-20

74.853.2%6,00€

3.651.390,00 £

-3.000.000,00 £

ASSE 1- Ricerca, Sviluppo ASSE 2- Agenda Digitale ASSE 3 - Competitivita dei

tecnologico e Innovazione

W SOSTEGNO FINANZIATO POR

(0BB.330,00 €
5.000.000,00 € 9.892.770,00
mS8,524.930,00€

ASSE 4 -Sostenibilita  ASSE 5- Rischio sismico ed ASSE 6- Sviluppo Urbano  ASSE 7 - Assistenza

Sistemi produttivi energetica e Qualita idraulico
ambientale

W SOSTEGNO FINANZIATO POC

@ PIAND FIANZIARIO POR

Sostenibile (SUS)

tecnica
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POR Veneto FESR 2014-2020

£ B0.000.000,00

POC FESR 2014-2020 (situazione 1 novembre 2022)

£71.805.456,36
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POC 14-20

9164 011,19 €

ASSE 1- Ricerca, Sviluppo
tecnologico e Innovazione

25.268.230,24 €

B5.549.773,62€

ASSE 2- Agenda Digitale ASSE 3 - Competitivita dei
Sistemi produttivi

22216.410,05€

ASSE 4 - Sostenibilita
energetica e Qualita
ambientale

1891.031,26 €
.

ASSE 5- Rischio sismico ed
idraulico

1.316.000,00 € 1.300.000,00 €
I I
ASSE 6- Sviluppo Urbano  ASSE 7 - Assistenza tecnica
Sostenibile (SUS)
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POR Veneto FESR 2014-2020

Avanzamento Performance indicatori FESR 2014-2020 (situazione al 1 novembre 2022)

%
dato previsto Target | raggiungimento " previsione
. " dato raggiungimento
. - (progetti aperti e N finale target al
Asse Descrizione indicatore o realizzato target al
chiusi) 2023 01/11i2022
(A) (B) () (BIC) 3112/2023
(AIC)
ASSE 1- Ricerca,
Sviluppo MNumero di imprese che ricevono 296 a78 1.094 892 91%
tecnolegico e sowenzioni (3 fondo perduto)
Innovazione
ASSE 2 - Agenda |Unita immobiliari aggiuntive coperte 123,108 76160 | 123.106 62% 100%
Digitale dalla banda larga ad almeno
ASSE 2-Agenda |\ merg di server consalidati 988 0 400 0% 242%
Digitale
ASSE3- MNumero di imprese che ricevono
s . e
Competitivita del. sowenzioni (2 fando perduto) 2018 1.680 2457 68% 82%
Sistemni produttivi
ASSE 4 -
Sostenibilita
energetica e Superficie oggetto di intervento (MQ) 152139 ( 120.386 106.870 113% 142%
Qualita
ambientale
ASSE4 -
Sostenibilita -
MNumero di imprese che ricevono o o
ener_ggt\ca e sowenzioni (a fondo perduto) 110 110 106 104% 104%
Qualita
ambientale
ASSE 5 - Rischio |Edifici strategicifrilevanti migliorati o
sismico ed adeguati dal punto di vista 52 32 48 67% 108%
idraulico sismico(MUM)
ASSE G-
Sviluppo Urbana |Abitazioni ripristinate in aree r -
Sostenibile urbane(NUM) an 350 399 BIEE fExE
(sUs
;\EjilsuE Eo_Umano Unita beni acquistati ad
hoo alimentazione eletirica, ibrida o euro 121 120 120 100% 101%
Sostenibile
(sUs WINUM)

1
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[a POR Veneto FESR 201 4-20201

Avanzamento Performance
indicatori FESR 2014-2020 =

con integrazione indicatori POC — :
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m POR Veneto FESR 2014-2020

Confronto raggiungimento target in relazione all'allocazione risorse attesa e sostegno medio atteso

=Y

100%

" -

Asse 2 Numero di server consolidati

W% target 2023 W % allocazione risorse

Asse 3 Imprese che ricevono sovvenzioni

W %sostegno medio previsto
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[. POR Veneto FESR 201 4-2020}

CONCLUSIONI FINALI }

1)

2)

3)

Considerando il solo fondo FESR, la certificazione finale dovrebbe coprire I'importo programmato,
anche senza POC.

Tenendo conto dei progetti portati sul POC I'importo complessivo certificatile supera i 600 milioni

Fattori di incertezza rispetto alla spesa certificabile al 31 dicembre 2023:

Rispetto dei termini di presentazione di saldo su circa 110 progetti azione 3.3.4. azione C (strutture
imprese turistiche)

Entita della correzione finanziaria del 5% per violazione norma sul divieto di sub-appalto

Completa realizzazione progetto BUL parte FESR (modifica Piano Tecnico e Convenzione con
proroga termine 31/12/2022)

Altre economie e decadenze su progetti prorogati

zzzzzzz
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[. POR Veneto FESR 201 4-2020}

AZIONI DA INTRAPRENDERE }

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Modifica in diminuzione del POR per asse 2 e asse 4 (importo programmato > importo finanziato)
Modifica in aumento del POR per asse 1 e asse 3 (importo programmato < importo finanziato)
Valutazione su progetti POC e PSC da spostare eventualmente in POR per il riequilibrio degli assi
Eventuale intervento di ristoro ad aziende colpite dal caro energia (modifica regolamentare in corso) a
carico di economie e decadenze accertate nei diversi assi

In ogni caso, necessita di monitoraggio costante su tutti i programmi POR, POC e PSC

Chiarezza sulle regole di chiusura e in particolare sulla modifica finanziaria del POR conseguente
certificazione al 100% FESR nell’annualita 2020/21, che dovrebbe comportare un ridimensionamento
complessivo del POR 2014-2020

Rispetto dell’Accordo Zaia - Provenzano per programmazione PSC sezione speciale e art.242 per il POC
Problema della copertura del taglio 5% per mancato rispetto Direttiva comunitaria sugli appalti, per
I'impossibilita di rivalersi sul beneficiario

2021
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Grazie per I'attenzione

58] REGIONE pet VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Programmazione Comunitaria
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