

Comitato di Sorveglianza unico del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021 -2027

Punto 5.2 - Informativa sull'attuazione finanziaria e fisica e sulla chiusura del POR Veneto FSE 2014-2020, compresa l'informativa sulle procedure di chiusura e il pagamento del saldo finale e la presentazione dei risultati conseguiti dal programma e dell'impatto avuto sui partecipanti

Venezia, 6 novembre 2024

Massimo Toffanin

Direttore

Autorità di Gestione FSE



Chiusura anticipata del POR FSE 2014/2020

- Il programma si è chiuso con un anno di anticipo rispetto ai termini regolamentari
- Con Nota ares (2024) 7315463-15/10/2024 la Commissione europea ha inviato l'accettazione della relazione finale di attuazione del programma riconoscendo l'intera quota comunitaria prevista nel piano finanziario del programma pari a Euro 382.015.911,00

POR FSE 2014-2020 – ATTUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA

La scelta di applicare il cofinanziamento UE al 100% per due anni contabili consecutivi (2020-2021 e 2021-2022) ha comportato una accelerazione della spesa tale per cui la certificazione della quota di finanziamento UE, assegnata al programma, ha raggiunto a chiusura anticipata di programma il 100,67%. Sono stati certificati complessivamente 6.361 progetti.

Asse	Piano Finanziario Vigente			Spese certificate a chiusura		Attuazione a chiusura	
	Importo totale (a)	Quota UE (b)	Tasso di cofinanz. UE (b)/(a)	Importo totale (c)	Quota UE (d)	Percentuale di attuazione su importo totale (c)/(a)	Percentuale di attuazione su quota UE (d)/(b)
1 - Occupabilità	259.013.796	129.506.898	50,00%	173.493.343	129.557.538	66,98%	100,04%
2 - Inclusione sociale	197.349.112	98.674.556	50,00%	119.072.971	98.878.203	60,34%	100,21%
3 - Istruzione e formazione	264.772.134	132.386.067	50,00%	201.975.894	144.372.682	76,28%	109,05%
4 - Capacità istituzionale	18.116.376	9.058.188	50,00%	5.843.721	3.296.745	32,26%	36,40%
5 - Assistenza tecnica	24.780.404	12.390.202	50,00%	11.457.959	8.461.293	46,24%	68,29%
TOTALE	764.031.822	382.015.911	50,00%	511.843.888	384.566.461	66,99%	100,67%

POR FSE 2014-2020 – ATTUAZIONE FISICA ALLA CHIUSURA

Indicatore	Partecipanti coinvolti nel programma	Valore obiettivo 2023	Target raggiunto %	Totale	Uomini	Donne
C001	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	87.480	88%	77.023	36.508	40.515
C003	Persone inattive	66.500	78%	52.099	29.962	22.137
C005	Lavoratori, compresi gli autonomi	83.800	111%	93.017	53.185	39.832
P001	TOTALE PARTECIPANTI (Occupati + Disoccupati + Inattivi)	237.780	93%	222.139	119.655	102.484

Si registra un buon equilibrio di genere nel dato complessivo del programma (46,1% donne), con una prevalenza di popolazione femminile rispetto alla popolazione maschile nell'indicatore «disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata» (52,6%). Il POR ha intercettato prevalentemente lavoratori occupati (42%) a seguire i disoccupati (35%) e infine gli inattivi (23%). Sulla base dei 6.361 progetti certificati il target raggiunto a chiusura del programma è pari al 93%. Il programma se considerati anche i partecipanti Covid-19 senza i microdati registra un totale di destinatari coinvolti pari a 258.188 unità, ossia il 108,6% del target del programma

Grazie per l'attenzione!

Contatti

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

area.politicheeconomichecapitaleumano@regione.veneto.it

Maggiori Informazioni

Sito web **"Il Veneto verso il 2030"**

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it>

